
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тюменская область)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Тюменская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Тюменская область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Райдер А.В. Заместитель Губернатора Тюменской области

Горковец Д.Н.Руководитель регионального проекта директор Департамента

Воронова Л.И.Администратор регионального проекта

Начальник отдела информационно-аналитического

обеспечения

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Тюменской области "Развитие

образования и науки"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

15,6800 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,0000 2021

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации основных

общеобразовательных

программ начального

общего, основного общего и

среднего общего образования

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

7,000

0

5,000

0

3,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

7,000

0

5,000

0

3,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации основных общеобразовательных

программ начального общего, основного

общего и среднего общего образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,0000

7,000

0

5,000

0

3,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

Единиц

а

- 30,

000

0

30,

000

0

30,

000

0

30,

000

0

Внедрение целевой

модели цифровой

образовательной

среды позволит

обеспечить процесс

создания условий

для развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

ЦОС для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2018

- -30,

000

0

30,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сервисной

платформы

1.2

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

Процен

т

- - - 9,0

000

19,

000

0

В 2021 обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением 9%

образовательных

организаций, а в

2022 году 19%

 образовательных

организаций,

 участвующих в

эксперименте по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2020

- -- -

-

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

Единиц

а

- - - - -

Создание 3

центров

Создание

(реорган

0,0000 2019

- -3,0

000

3,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

образования «IT-

куб» позволит

обеспечить

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

55 571,700,00 42 850,200,00 0,00 98 421,900,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

55 571,700,00 42 850,200,00 0,00 98 421,900,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

55 571,700,00 42 850,200,00 0,00 98 421,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Образовательные организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной

среды

1.2

0,000,00 0,0039 487,78 0,00 39 487,780,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,0039 487,78 0,00 39 487,780,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,0039 487,78 0,00 39 487,780,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Внедрена целевая модель цифровой

образовательной среды в

общеобразовательных организациях и

профессиональных образовательных

организациях во всех субъектах

Российской Федерации (дополнительно за

счет средств областного бюджета)

2.1

0,000,00 0,0046 475,88 0,00 46 475,880,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0046 475,88 0,00 46 475,880,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0046 475,88 0,00 46 475,880,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

3.1

0,000,00 0,000,00 0,00 60 972,9660 972,96

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 60 972,9660 972,96

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 60 972,9660 972,96

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

85 963,66 0,00 42 850,20 55 571,70

консолидированный бюджет субъекта

60 972,96 0,00 245 358,52

85 963,66 55 571,700,00 42 850,20 60 972,96 0,00 245 358,52
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



12

6. Помесячный план исполнения бюджета Тюменская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 571,70

55 571,7055 571,7055 571,700,000,00

1.2. Образовательные организации

обеспечены материально-технической

базой для внедрения цифровой

образовательной среды

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 571,70

55 571,7055 571,7055 571,700,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тюменская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным,

презентационным оборудованием

и программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального

общего, основного общего и

среднего общего образования "

В 2021 обеспечено

оснащение (обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением 9%

образовательных

организаций, а в 2022 году

19% образовательных

организаций, участвующих

в эксперименте по

модернизации начального

общего, основного общего

и среднего общего

образования.

Горковец Д.Н.

01.01.2021 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа

Извещение об объявлении

закупки

-

Пономарева

М.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Воронова Л.И.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка

"Оборудование поставлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Пономарева

М.В.

31.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Воронова Л.И.

30.09.2021

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.5

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Андриянова

А.А.

30.11.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка " Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС", значение:

0.0000

Прочий тип документа 1.

Письмо регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» с

перечнем образовательных

организаций; 2.

Распорядительный акт

-

Пономарева

М.В.

28.02.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

регионального

координатора об

утверждении перечня

образовательных

организаций. 3.Письмо

регионального

координатора в адрес

ведомственного проектного

офиса национального

проекта «Образование» о

перечне оборудования,

расходных материалов,

средств обучения и

воспитания для внедрения

ЦОС; 4. Распорядительный

акт регионального

координатора об

утверждении перечня

оборудования, расходных

материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения ЦОС. 5.

Извещения о проведении

закупок или реестр

извещений.

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андриянова

А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участвующих в эксперименте

ЦОС"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка

-

Андриянова

А.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.1.9

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андриянова

А.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Проведен Справка Информационная

-

Андриянова

01.06.2022

Взаимо Взаимо Подсистема-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

справкаА.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

1.1.11

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андриянова

А.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андриянова

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр документов,

подтверждающих приемку

материальных ценностей и

услуг в рамках

объявленных закупок

-

Пономарева

М.В.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.1.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Отчет по результатам

проведенного мониторинга.

-

Андриянова

А.А.

25.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.1.15

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Андриянова

А.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

участвующих в эксперименте

ЦОС"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС

в соответствии с методическими

рекомендациями", значение:

0.0000

Справка Информационная

справка

-

Андриянова

А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Подсистема

сбора и

консолидаци

и данных

(СУПД)

-

1.1.17

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС, включающий информацию

о выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Справка Информационная

справка о выполнении

минимальных показателей

эффективности

предоставления субсидии

-

Андриянова

А.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка "Проведен Отчет Информационно-

-

Андриянова

30.12.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы

образовательных организаций,

участвующих в эксперименте

ЦОС"

аналитический отчетА.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.2

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой

для внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение целевой модели

цифровой образовательной

среды позволит обеспечить

процесс создания условий

для развития цифровизации

образовательного процесса

в соответствии с

основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования ЦОС

для разных уровней

образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием

федеральной

информационно-сервисной

платформы

Горковец Д.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

Отчет Отчет по результатам

мониторинга.

-

Андриянова

А.А.

28.02.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использования материально-

технической базы ЦОС"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по результатам

мониторинга

-

Андриянова

А.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по результатам

проведенного мониторинга

-

Андриянова

А.А.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по результатам

проведенного мониторинга

-

Андриянова

А.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по результатам

проведенного мониторинга

-

Андриянова

А.А.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.6

Контрольная точка "Проведен

периодический мониторинг

использования материально-

технической базы ЦОС"

Отчет Отчет по результатам

проведенного мониторинга

-

Андриянова

А.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей

"IT-куб""

Создание 3 центров

образования «IT-куб»

позволит обеспечить

продвижение компетенций

в области цифровизации

(современные

информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование

цифровых операций) среди

подрастающего поколения,

а также стать эффективным

механизмом ранней

профориентации при

осуществлении

обучающимися выбора

будущей профессии и

построения траектории

собственного развития.

Горковец Д.Н.

01.01.2023 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Объявлены Прочий тип документа

-

Пономарева

30.04.2023

Взаимо 11 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

закупки оборудования", значение:

0.0000

Извещение о закупке

оборудования

М.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

2.1.2

Контрольная точка

"Оборудование поставлено",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Товарная накладная

-

Пономарева

М.В.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг реализации создания

центров цифрового образования

детей "IT-куб""

Отчет Отчет

-

Поварова И.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды",

Влияние на достижение (

процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для

внедрения цифровой образовательной среды

39487.78 40 40

2.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" 60972.96 30 30

3.Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением

в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и

среднего общего образования

98421.9 30 30

4.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

198882.64 100 100

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Тюменская область)



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 2

2 Администратор регионального

проекта

Воронова Л. И. Начальник отдела

информационно-

аналитического обеспечения

Райдер А. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Воронова Л. И. Начальник отдела

информационно-

аналитического обеспечения

Райдер А. В. 20

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 2

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5

6 Участник регионального

проекта

Воронова Л. И. Начальник отдела

информационно-

аналитического обеспечения

Райдер А. В. 20

7 Участник регионального

проекта

Пономарева М. В. Заведующий сектором

госзакупок и МТО

Павлович Д. А. 20

8 Участник регионального

проекта

Шилков М. А.  Заместитель начальника

отдела

Воронова Л. И. 20

9 Участник регионального

проекта

Поварова И. Н. Начальник отдела общего и

дошкольного образования

Райдер А. В. 10



Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5


