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П А С П О Р Т
регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Тюменская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Тюменская
область)

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного
фонда (Тюменская область)

Срок реализации
проекта
 01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Шустов С.В. Заместитель Губернатора Тюменской области

Руководитель регионального проекта Киселев В.С.
Заместитель начальника Главного управления строительства
Тюменской области начальник управления жилищной
политики

Администратор регионального проекта Крылова Е.В.
Начальник отдела жилищных программ управления
жилищной политики Главного управления строительства
Тюменской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа Государственная программа Тюменской области "Развитие
жилищного строительства"

Направление

(подпрограмма) -
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2. Показатели регионального проекта

№ п/
п

Показатели регионального
проекта

Уровень
показател

я

Единица
измерения 

(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год Информацион
ная система
(источник
данных)Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025

(Справо

чно)

2030

(Справо

чно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан,
расселенных из
непригодного для
проживания жилищного
фонда (нарастающим
итогом)

ФП Тысяча
человек

0,0000 2017 0,0000 0,1600 1,6700 3,2000 7,1300 8,1900 8,1900 - - -

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных
прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных
метров расселенного
непригодного для
проживания жилищного
фонда (нарастающим
итогом)

ФП Тысяча
квадратных

метров

0,0000 2017 0,0000 2,7900 30,0100 57,5500 128,2300147,2500147,2500 - - -
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта Уровень
показателя

Единица
измерения 

(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам На
конец
2022
годаянв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из
непригодного для проживания жилищного
фонда (нарастающим итогом)

ФП Тысяча
человек

6,1500 6,2800 6,5100 6,5800 6,8300 6,8900 6,9100 6,9300 6,9500 7,0000 7,0800 7,1300

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их
жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров
расселенного непригодного для проживания
жилищного фонда (нарастающим итогом)

ФП Тысяча
квадратных

метров

102,33
00

104,24
00

107,86
00

109,19
00

112,48
00

113,73
00

114,20
00

114,60
00

116,00
00

121,00
00

124,00
00

128,2300
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

Наименование
результата

Региональный
проект

Единиц
а

измерен
ия 

(по

ОКЕИ)

Базовое
значение Период, год

Характеристика
результата

Тип
результата

Значение Год 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

2025
(Спр
авоч
но)

2030
(Спр
авоч
но)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы
мероприятия,

предусмотренные
региональными
программами
переселения
граждан из

непригодного для
проживания

жилищного фонда .
Нарастающий итог

- Тысяча
квадрат

ных
метров

0,0000 2017 - 2,790
0

30,01
00

57,55
00

128,2
300

147,2
500

147,2
500

- - Количество
квадратных

метров
расселенного
аварийного
жилищного

фонда, тыс. кв. м

Обеспечен
ие

реализаци
и

федеральн
ого

проекта
(результат

а
федеральн

ого
проекта)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего

(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

1.1 Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда

0,00 0,00 2 974 207,34 2 841 688,20 0,00 0,00 5 815 895,54

1.1.1. Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00 0,00 2 974 207,34 2 841 688,20 0,00 0,00 5 815 895,54

1.1.1.1. бюджет субъекта 0,00 0,00 2 959 161,14 2 702 418,75 0,00 0,00 5 661 579,89

1.1.1.1.1. в том числе: межбюджетные
трансферты

0,00 0,00 2 959 161,14 2 702 418,75 0,00 0,00 5 661 579,89

1.1.1.1.1.
4.

местным бюджетам 0,00 0,00 2 959 161,14 2 702 418,75 0,00 0,00 5 661 579,89

1.1.1.2. Свод бюджетов Муниципальных
образований

0,00 0,00 2 974 207,34 2 841 688,20 0,00 0,00 5 815 895,54

1.1.2. бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3. Внебюджетные источники, всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 0,00 0,00 2 974 207,34 2 841 688,20 0,00 0,00 5 815 895,54

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 2 974 207,34 2 841 688,20 0,00 0,00 5 815 895,54

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего

(тыс. рублей)2019 2020 2021 2022 2023 2024

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тюменская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) На конец

2022 года
(тыс. рублей)янв. фев. мар. апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,
предусмотренные региональными
программами переселения граждан из
непригодного для проживания
жилищного фонда

0,00 204 494,6
5

517 373,3
6

1 353 247
,90

1 592 769,
26

2 007 876,
10

2 117 876
,10

2 242 876,
10

2 428 651
,36

2 528 651,
36

2 628 651,
36

2 702 418,75

ИТОГО: 0,00 204 494,6
5

517 373,3
6

1 353 247
,90

1 592 769,
26

2 007 876,
10

2 117 876
,10

2 242 876,
10

2 428 651
,36

2 528 651,
36

2 628 651,
36

2 702 418,75
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения
непригодного для проживания жилищного

фонда (Тюменская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь
Ответственный

исполнитель

Вид документа
и

характеристика
результата

Реализуется
муниципальными

образованиями (да/
нет)

Информацион
ная система
(источник
данных)

Начало Окончание предшеств
енники

последоват
ели

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1 Результат "Реализованы
мероприятия, предусмотренные
региональными программами

переселения граждан из
непригодного для проживания

жилищного фонда "

01.01.2019 31.12.2024 Взаимосв
язь с

иными
результат

ами и
контроль

ными
точками

отсутству
ет

Взаимосв
язь с

иными
результат

ами и
контроль

ными
точками

отсутству
ет

Киселев В.С. Количество
квадратных

метров
расселенного
аварийного
жилищного
фонда, тыс.

кв. м

Нет АИС
"Реформа

ЖКХ"

1.1.1 Контрольная точка "Обеспечен
мониторинг реализации о
реализации федерального
проекта сформирован (в части
результата федерального
проекта)", значение: 0.0000

- 31.12.2021 03 Взаимосв
язь с

иными
результат

ами и
контроль

ными
точками
отсутст

Киселев В.С. Отчет
Годовой

отчет
субъекта РФ
о реализации
федерального

проекта

- АИС
"Реформа

ЖКХ"



09.09.2022, 11:59 RP_Obespechenie_ustojchivogo_sokrashheniya_neprigodnogo_dlya_prozhivaniya_zhilishhnogo_fonda_(Tyumenskaya_oblast')

about:blank 10/14

9

№ п/п Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь
Ответственный

исполнитель
Вид документа и

характеристика результата

Реализуетс
я

муниципал
ьными

образовани
ями (да/

нет)

Информацион
ная система
(источник
данных)

Начало Окончание предшест
венники

последоват
ели

вует

1.1.2 Контрольная точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

- 31.12.2022 03 Взаимосв
язь с

иными
результат

ами и
контрольн

ыми
точками

отсутству
ет

Киселев В.С. Отчет Годовой отчет
субъекта РФ о реализации

федерального проекта

- АИС
"Реформа

ЖКХ"

1.1.3 Контрольная точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

- 31.12.2023 03 Взаимосв
язь с

иными
результат

ами и
контрольн

ыми
точками

отсутству
ет

Киселев В.С. Отчет Годовой отчет
субъекта РФ о реализации

федерального проекта

- АИС
"Реформа

ЖКХ"

1.1.4 Контрольная точка
"Обеспечен мониторинг
реализации о реализации
федерального проекта
сформирован (в части
результата федерального
проекта)"

- 31.12.2024 03 Взаимосв
язь с

иными
результат

ами и
контрол

Киселев В.С. Отчет Годовой отчет
субъекта РФ о реализации

федерального проекта

- АИС
"Реформа

ЖКХ"
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№ п/п Наименование результата,
контрольной точки

Сроки реализации Взаимосвязь
Ответственный

исполнитель
Вид документа и

характеристика результата

Реализуетс
я

муниципал
ьными

образовани
ями (да/

нет)

Информацион
ная система
(источник
данных)

Начало Окончание предшест
венники

последоват
ели

ьными
точками

отсутству
ет
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Участники регионального проекта

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального
проекта

Киселев В. С. Заместитель начальника
Главного управления
строительства Тюменской
области начальник
управления жилищной
политики

Шустов С. В. 30

2 Администратор регионального
проекта

Крылова Е. В. Начальник отдела жилищных
программ управления
жилищной политики Главного
управления строительства
Тюменской области

Шустов С. В. 40

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Семенченко И. А. Начальник отдела
мониторинга программ и
защиты информации
управления жилищной
политики Главного
управления строительства
Тюменской области

Киселев В. С. 5

Утверждена региональная программа переселения граждан

4 Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киселев В. С. Заместитель начальника
Главного управления
строительства Тюменской
области начальник
управления жилищной
политики

Шустов С. В. 30

5 Участник регионального
проекта

Ваховская А. Б. главный специалист отдела
жилищных программ
управления жилищной
политики Главного

- 50
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управления строительства
Тюменской области

6 Участник регионального
проекта

Крылова Е. В. Начальник отдела жилищных
программ управления
жилищной политики Главного
управления строительства
Тюменской области

Шустов С. В. 40

Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда

7 Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киселев В. С. Заместитель начальника
Главного управления
строительства Тюменской
области начальник
управления жилищной
политики

Шустов С. В. 30

8 Участник регионального
проекта

Ваховская А. Б. главный специалист отдела
жилищных программ
управления жилищной
политики Главного
управления строительства
Тюменской области

- 50

9 Участник регионального
проекта

Крылова Е. В. Начальник отдела жилищных
программ управления
жилищной политики Главного
управления строительства
Тюменской области

Шустов С. В. 40

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

10 Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Киселев В. С. Заместитель начальника
Главного управления
строительства Тюменской
области начальник
управления жилищной
политики

Шустов С. В. 30


