
П А С П О Р Т

регионального проекта

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Тюменская область)

1. Основные положения

Молодые профессионалы(Повышение конкурентоспособности профессионального образования) (Тюменская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Молодые профессионалы (Тюменская

область)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Райдер А.В. Заместитель Губернатора Тюменской области

Горковец Д.Н.Руководитель регионального проекта директор Департамента

Дубровина Т.Л.Администратор регионального проекта Начальник отдела профессионального образования

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Тюменской области "Развитие

образования и науки"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1.

Доля обучающихся

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших по

итогам демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным стандартам

2,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 3,0000 8,0000 10,0000 15,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Численность граждан,

охваченных деятельностью

Центров опережающей

профессиональной

подготовки

17 504,00

00

2020

0,0000 0,0000 0,0000 21 504,

0000

26 843,

0000

29 504,

0000

33 504,

0000

ЕдиницаФП -

--

1.3.

Доля выпускников

образовательных

организаций, реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

62,3000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 62,4000 62,5000 62,6000 62,7000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

полученным компетенциям
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Доля обучающихся образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

продемонстрировавших по итогам

демонстрационного экзамена уровень,

соответствующий национальным или

международным стандартам

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 8,0000

5,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

3,000

0

ФП

1.2. Численность граждан, охваченных

деятельностью Центров опережающей

профессиональной подготовки

21 75

0,000

0

22 00

0,000

0

22 25

0,000

0

22 60

0,000

0

23 00

0,000

0

24 60

0,000

0

Единица 26 843,0000

26 50

0,000

0

26 00

0,000

0

25 50

0,000

0

25 00

0,000

0

24 80

0,000

0

ФП

1.3. Доля выпускников образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования,

занятых по виду деятельности  и полученным

компетенциям

51,90

00

52,50

00

52,70

00

53,00

00

53,50

00

53,80

00

Процент 62,5000

62,50

00

62,00

00

60,00

00

57,00

00

54,20

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Во всех субъектах

Российской

Федерации внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям.

Нарастающий итог

Единиц

а

- - - 0,0

000

1,0

000

В Тюменской

области внедрены

программы

профессионального

обучения по

наиболее

востребованным и

перспективным

профессиям на

уровне,

соответствующем

стандартам

Ворлдскиллс, с

учетом

продолжительност

и программ не

более 6 месяцев

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Созданы и

функционируют

Центры опережающей

профессиональной

Единиц

а

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Центр

опережающей

профессиональной

подготовки создает

ся на базе лучших

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

0,0000 -

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

подготовки.

Нарастающий итог

профессиональных

образовательных

организаций

(структур

ного

подразде

ления)

1.3

Создана (обновлена)

материально-

техническая база

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования.

Нарастающий итог

Единиц

а

- 30,

000

0

30,

000

0

46,

000

0

54,

000

0

Значение

количества мастерс

ких, оснащенных

современной

материально-

технической базой,

 подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 -

- -60,

000

0

65,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1.4

Обучающиеся по

программам среднего

профессионального

обазования прошли

процедуру аттестации

в виде

демонстрационного

экзамена по всем

укрупненным

группам профессий и

специальностей

Процен

т

- - 0,0

000

5,0

000

10,

000

0

Реализация

мероприятий

регионального

проекта будет

направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-

технических

условий для

прохождения

аттестации с

использованием

механизма

демонстрационног

о экзамена, что

позволит поэтапно

достичь

следующих

результатов охвата

обучающихся.

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0,0000 -

- -15,

000

0

20,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования,

получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда0

Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

1.1

0,000,00 0,0066 920,89 0,00 66 920,890,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,0055 767,41 0,00 55 767,410,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,0055 767,41 0,00 55 767,410,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,0011 153,48 0,00 11 153,480,00

Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

1.2

41 473,010,00 10 540,0077 517,00 26 462,11 183 343,7327 351,61

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

41 473,010,00 10 540,0077 517,00 26 462,11 183 343,7327 351,61

бюджет субъекта1.2.1.1.

41 473,010,00 10 540,0077 517,00 26 462,11 183 343,7327 351,61

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

144 437,89 0,00 10 540,00 41 473,01 27 351,61 26 462,11 250 264,62
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

133 284,41 41 473,010,00 10 540,00 27 351,61 26 462,11 239 111,14

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

11 153,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 153,48
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тюменская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1. Созданы и функционируют Центры

опережающей профессиональной

подготовки

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Создана (обновлена) материально-

техническая база образовательных

организаций, реализующих программы

среднего профессионального

образования

0,00 41 473,01 41 473,01 41 473,01 41 473,01 41 473,01

41 473,01

41 473,0141 473,0141 473,0141 473,0141 473,01

ИТОГО:

0,00 41 473,01 41 473,01 41 473,01 41 473,01 41 473,01

41 473,01

41 473,0141 473,0141 473,0141 473,0141 473,01
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Молодые профессионалы (Тюменская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Обеспечена возможность обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить

профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда

1.1

Результат "Обучающиеся по

программам среднего

профессионального обазования

прошли процедуру аттестации в

виде демонстрационного

экзамена по всем укрупненным

группам профессий и

специальностей"

Реализация мероприятий

регионального проекта

будет направлена на

формирование

обновленных

содержательных,

организационно-

методологических,

материально-технических

условий для прохождения

аттестации с

использованием механизма

демонстрационного

экзамена, что позволит

поэтапно достичь

следующих результатов

охвата обучающихся.

Горковец Д.Н.

01.01.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

30.09.2021

04 06 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

27.12.2021

05 03 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

-

Дубровина

Т.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

планируемом количестве

участников ДЭ в регионе в

текущем году

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечени", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

наличии и статусе центров

проведения

демонстрационного

экзамена

-

Дубровина

Т.Л.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка "Утвержден

план-график проведения

демонстрационных экзаменов в

профессиональных

образовательных организациях ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

План-график проведения

демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Дубровина

Т.Л.

30.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Обеспечено

проведение демонстрационного

экзамена.Подготовлен

промежуточный отчет за 1

полугодие ", значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Дубровина

Т.Л.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.9

Контрольная точка "Разработаны

новые компетенции Ворлдскиллс

для проведения

демонстрационного экзамена,

соответствующие потребностям

отраслей экономики субъекта

Российской Федерации (при

необходимости)", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Дубровина

Т.Л.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о

сдаче демонстрационного

экзамена в текущем году

-

Дубровина

Т.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Дубровина

Т.Л.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Дубровина

Т.Л.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "Созданы и

функционируют Центры

Центр опережающей

профессиональной

Горковец Д.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

опережающей профессиональной

подготовки"

подготовки создается на

базе лучших

профессиональных

образовательных

организаций

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата"

Отчет Отчет

-

Дубровина

Т.Л.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения индикаторов и

показателей эффективности

создания и функционирования

центра опережающей

профессиональной подготовки",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Дубровина

Т.Л.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.5

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОП",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Дубровина

Т.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Подготовлен

промежуточный отчет о наиболее

вострбованных программах

дополнтельного

профессионального

образования\профессионального

обучения в субъекта РФ",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Дубровина

Т.Л.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Дубровина

Т.Л.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.8

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

Отчет Информационно-

аналитический отчет

-

Дубровина

Т.Л.

30.11.2022

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.2.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

функционирования ЦОПП",

значение: 0.0000

Отчет Отчетная форма

ежеквартального

мониторинга

-

Дубровина

Т.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3

Результат "Создана (обновлена)

материально-техническая база

образовательных организаций,

реализующих программы

среднего профессионального

образования"

Значение

количества мастерских,

 оснащенных современной

материально-технической

базой, подлежит

ежегодному уточнению по

итогам проведения отборов

на предоставление субсиди

и из федерального бюджета

бюджетам субъектов

Горковец Д.Н.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих

мероприятий.

вует вует

1.3.1

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.2

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

реализации результата", значение:

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

-

Дубровина

Т.Л.

27.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

0.0000 реализации результата.результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет об

исполнении комплекса мер

реализации результата.

-

Дубровина

Т.Л.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.5

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

бюджету субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

представлении бюджету

субъекта Российской

Федерации межбюджетных

трансфертов

-

Дубровина

Т.Л.

30.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.6

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Дубровина

Т.Л.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.7

Контрольная точка "Объявлены

закупки товаров, работ услуг",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Реестр объявленных

закупок товаров, работ,

услуг

-

Дубровина

Т.Л.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.8

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

-

Дубровина

Т.Л.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

базаточкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.9

Контрольная точка "Проведен

промежуточный мониторинг

оснащения мастерских",

значение: 0.0000

Отчет Информационно-

аналитический отчет о ходе

выполнения мероприятий

по оснащению мастерсикх

-

Дубровина

Т.Л.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.10

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Дубровина

Т.Л.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.11

Контрольная точка "Заврешено

оснащение мастерских,

доставлено, установлено,

Акт Акты приемки работ,

товарные накладные

-

Дубровина

Т.Л.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

налажено оборудование",

значение: 0.0000

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Дубровина

Т.Л.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.13

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база

-

Дубровина

Т.Л.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.14

Контрольная точка "Проведен

мониторинг оснащения

средствами обучения и

приведения помещений

мастерских в соответствии с

концепцией брендирования",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Письмо РОИВ

-

Дубровина

Т.Л.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.15

Контрольная точка "Открыты

мастерские", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Информационное

освещение в СМИ

-

Дубровина

Т.Л.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.16

Контрольная точка "Проведен

мониторинг выполнения

показателей эффективности

предоставления субсидии",

значение: 0.0000

Отчет Отчет о выполнении

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Дубровина

Т.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.17

Контрольная точка "Представлен

отчет о функционировании

образовательной организации,

реализующей программы СПО, в

которой была обновлена

материально-техническая база"

Отчет Отчет о

функционировании

образовательной

организации, реализующей

программы СПО, в которой

была обновлена

материально-техническая

база, включая отчет о

выполнении минимальных

показателей эффективности

предоставления субсидии

-

Дубровина

Т.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Во всех субъектах

Российской Федерации внедрены

программы профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям"

В Тюменской

области внедрены

программы

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

на уровне,

соответствующем

стандартам Ворлдскиллс, с

учетом продолжительности

программ не более 6

месяцев

Горковец Д.Н.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Проведён Отчет Отчет по итогам

-

Дубровина

15.02.2022

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг внедрения программ

профессионального обучения по

наиболее востребованным и

перспективным профессиям",

значение: 0.0000

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

Т.Л.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.4.2

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Дубровина

Т.Л.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Дубровина

Т.Л.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Дубровина

Т.Л.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

востребованным и

перспективным профессиям

-

Дубровина

Т.Л.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Проведен

текущий мониторинг показателей

функционирования центров",

значение: 0.0000

Отчет Отчет по итогам

мониторинга внедрения

программ

профессионального

обучения по наиболее

-

Дубровина

Т.Л.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

востребованным и

перспективным профессиям

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение 

( процентов )

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение 

( процентов )

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обучающиеся по программам среднего профессионального

обазования прошли процедуру аттестации в виде

демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам

профессий и специальностей

0 0,00 100 0,00 100

2.Создана (обновлена) материально-техническая база

образовательных организаций, реализующих программы

среднего профессионального образования

183343.73 0,00 50 0,00 50

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Молодые профессионалы (Тюменская область)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля выпускников

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования, занятых по

виду деятельности  и

полученным

компетенциям",

Влияние на достижение 

( процентов )

"Доля обучающихся

образовательных

организаций,

реализующих

программы среднего

профессионального

образования,

продемонстрировавших

по итогам

демонстрационного

экзамена уровень,

соответствующий

национальным или

международным

стандартам",

Влияние на достижение 

( процентов )

"Численность граждан,

охваченных

деятельностью Центров

опережающей

профессиональной

подготовки",

Влияние на достижение 

( процентов )

Сводный рейтинг (баллов)

3.Во всех субъектах Российской Федерации внедрены

программы профессионального обучения по наиболее

востребованным и перспективным профессиям

0 25 0,00 25 50

4.Созданы и функционируют Центры опережающей

профессиональной подготовки

55767.41 0,00 0,00 25 25

5.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

239111.14 25 150 50 225



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5

2 Администратор регионального

проекта

Дубровина Т. Л. Начальник отдела

профессионального

образования

Конончук И. П. 10

Обучающиеся по программам среднего профессионального обазования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем

укрупненным группам профессий и специальностей

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5

Созданы и функционируют Центры опережающей профессиональной подготовки

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Дубровина Т. Л. Начальник отдела

профессионального

образования

Конончук И. П. 10

Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5

Во всех субъектах Российской Федерации внедрены программы профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5


