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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

4Единица

Количество созданных

(реконструированных) и

капитально отремонтированных

объектов организации культуры

(ед.) (нарастающим итогом)

4

Подтверждающие документы:1. "Акт

приемки законченного ремонтом объекта"

Акт приема-передачи МКУ "Служба

заказчика Тюменского района" от

05.08.2020г. №б/н, приложен файл.2. "Отчет о

вводе в эксплуатацию законченного

капитальным ремонтом объекта" Отчет

Департамент культуры Тюменской области

от 18.09.2020г. №б/н , приложен файл.3.

"Отчет о вводе в эксплуатацию

законченного капитальным ремонтом

объекта" Отчет Департамент культуры

Тюменской области от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.4. "Акт приемки

законченного строительством объекта" Акт

приема-передачи МКУ "Фонд имущества"

от 21.07.2020г. №1, приложен файл.5. "Акт

приемки законченного строительством

объекта" Акт приема-передачи МКУ "Фонд

имущества" от 30.10.2020г. №1, приложен

файл.6. "Акт приемки законченного

строительством объекта" Акт приема-

передачи МКУ "Фонд имущества" от

11.12.2020г. №1, приложен файл.Приведено

фактическое значение. В 2020 году в рамках

регионального проекта осуществлены:--

капитальный ремонт Центра культуры и

100,00%54 6 61
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

досуга в с. Каскара Тюменского

муниципального района;-- капитальный

ремонт сельского Дома культуры в с.

Лабино Юргинского района.Показатель на

2020 год выполнен в полном объёме.

29Единица

Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование (ед.)

(нарастающим итогом)

29

Подтверждающие документы:1. "Отчет о

вводе в эксплуатацию муниципальной

библиотеки" Отчет Департамент культуры

Тюменской области от 16.11.2020г. №б/н,

приложен файл.2. "Отчет о достижении

значений результатов регионального

проекта" Отчет Департамент культуры

Тюменской области от 16.11.2020г. №054-17-

2020-064/26, приложен файл.3. "Письмо

Администрации Ялуторовского

муниципального района об определении

графика работы и вводе в эксплуатацию

автоклуба"" Письмо Администрация

Ялуторовского муниципального района от

23.09.2020г. №566, приложен файл.4. "Отчет о

вводе в эксплуатацию автоклуба" Отчет

Департамент культуры Тюменской области

от 30.09.2020г. №б/н, приложен

файл.Приведено фактическое значение. В

отчетном периоде осуществлены: 1.

Реализация проекта по созданию модельной

муниципальной библиотеки на базе

Центральной библиотеки в г. Ишим

(открытие модернизированной библиотеки

состоялось 28.09.2020);2. Приобретение

передвижного многофункционального

культурного центра (автоклуба) для

оснащения МАУ «Центр культуры и досуга

Ялуторовского муниципального района»

(автоклуб введён в эксплуатацию 25.09.2020).

Показатель на 2020 год выполнен в полном

объёме.

100,00%2929 31 312

14488.25

Тысяча

посещений

Увеличение на 15 % числа

посещений организаций

3911.7

Подтверждающие документы:1. "О ходе

реализации национального проекта

"Культура"" Протокол совещания

100,00%4938.63911.7 6754.7 03
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

культуры

Правительства Российской Федерации от

26.08.2020г. №ДЧ-П44-43пр, приложен файл.2.

"О национальном проекте "Культура""

Письмо ГАУК ТО "Информационно-

аналитический центр культуры и искусства"

от 03.12.2020г. №819, приложен файл.3. "О

значении показателя посещаемости

национального проекта "Культура"" Письмо

ГАУК ТО "Информационно-аналитический

центр культуры и искусства" от 14.01.2021г.

№10, приложен файл.4. "О значении

показателя посещаемости национального

проекта "Культура" (приложение)" Письмо

ГАУК ТО "Информационно-аналитический

центр культуры и искусства" от 14.01.2020г.

№10, приложен файл.Приведено

фактическое значение.По результатам

совещания у Заместителя Председателя

Правительства РФ Д.Н. Чернышенко

(протокол от 26.08.2020 № ДЧ- П44-43пр)

принято решение об исключении значения

показателя "Увеличение на 15 % числа

посещений организаций культуры" при

оценке эффективности реализации

национального проекта «Культура» в 2020

году в связи с невозможностью выполнения

его планового значения из-за введения

ограничений, связанных с принятием мер по

борьбе с распространением новой

коронавирусной инфекцией (COVID-19) и

ликвидации её последствий.

Соответствующие изменения были внесены

в паспорт регионального проекта

Тюменскорй области.Фактически, согласно

данным ведомственного мониторинга,

количество посещений организаций

культуры в Тюменской области в 2020 году

составило 6754,7. тыс. посещений.
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 336 366,00 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

336366.00 80213.00

Сводный бюджет МО

на 2020 год

Всего: 80 213,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



6

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

125 000,00125 000,00

(01) Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности0

1 100,00125 000,00125 000,00 125 000,00

125 000,00125 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 125 000,00 100,00125 000,00125 000,00

125 000,00125 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 100 000,00 100,00125 000,00125 000,00

25 000,0025 000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 100,0025 000,0025 000,00

25 000,0025 000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 25 000,00 100,0025 000,0025 000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

11 366,0011 366,00

(04) Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту 0

2 100,0011 366,0011 366,00 0,00

11 366,0011 366,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 100,0011 366,0011 366,00

11 366,0011 366,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 100,0011 366,0011 366,00

11 366,0011 366,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 100,0011 366,0011 366,00

11 366,0011 366,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 100,0011 366,0011 366,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

200 000,00200 000,00

(05) В Тюменской области построены

центры культурного развития в городах

с числом жителей до 300 000 человек0

3 100,00200 000,00200 000,00 200 000,00

200 000,00200 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 200 000,00 100,00200 000,00200 000,00

200 000,00200 000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 200 000,00 100,00200 000,00200 000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

7 000,007 000,00

(06) В Тюменской области приобретены

передвижные многофункциональные

культурные центры (автоклубы) для

обслуживания сельского населения 0

4 100,007 000,007 000,00 0,00

7 000,007 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

4.1 0,00 100,007 000,007 000,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

4.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

4.1.2 0,00 0,000,000,00

7 000,007 000,00

бюджеты муниципальных

образований

4.2.3 0,00 100,007 000,007 000,00

0,000,00внебюджетные источники4.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

36 847,0036 847,00

(11) В Тюменской области построены

(реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности0

5 100,0036 847,0036 847,00 15 387,51

36 847,0036 847,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

5.1 15 387,51 100,0036 847,0036 847,00

0,000,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

5.1.1 0,00 0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

5.1.2 0,00 0,000,000,00

36 847,0036 847,00

бюджеты муниципальных

образований

5.2.3 15 387,51 100,0036 847,0036 847,00

0,000,00внебюджетные источники5.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника финансового

обеспечения

Процент

исполнения

(8)/(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

380 213,00380 213,00

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

340 387,51 100,00380 213,00380 213,00

336 366,00336 366,00бюджет субъекта Российской Федерации 300 000,00 100,00336 366,00336 366,00

36 366,0036 366,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 100,0036 366,0036 366,00

80 213,0080 213,00бюджеты муниципальных образований 40 387,51 100,0080 213,0080 213,00

0,000,00внебюджетные источники 0,00 0,000,000,00

380 213,00380 213,00 340 387,51 100,00380 213,00380 213,00
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

4

2

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности

Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2021

1 1

3

В Тюменской области построены центры культурного развития в городах с числом жителей до 300 000

человек

Значение: 1,0000 Дата: 25.12.2021

1

4

В Тюменской области приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы)

для обслуживания сельского населения

Значение: 14,0000 Дата: 25.12.2020

2

5

В Тюменской области построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности

Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020

3

6

В Тюменской области построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской местности

Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2021

1

7

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 1,0000 Дата: 15.12.2020

4

8

Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту

Значение: 2,0000 Дата: 15.12.2021

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 2, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 18.09.2020 Мальцан О. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного ремонтом объекта" Акт

приема-передачи МКУ "Служба заказчика Тюменского

района" от 05.08.2020г. №1, приложен файл.

В 2020 году выполнен капитальный ремонт Центра

культуры и досуга в с. Каскара Тюменского района.

Законченный капитальным ремонтом объект принят от

подрядной организации по акту от 05.08.2020, открытие

объекта состоялось 15.09.2020

Предоставлена информация : 2 из 2.

1.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

31.01.2020 15.12.2019 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019

№ 054-09-2019-161" Соглашение Департаментом

культуры Тюменской области от 15.12.2019г. №054-09-

2019-161/2, приложен файл.

Заключено дополнительное соглашение от 15.12.2019 №

054-09-2019-161/2 от 15.12.2019 к соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от

09.02.2019 № 054-09-2019-161, которым предусмотрено

предоставление в 2020 году субсидий из федерального

бюджета бюджету Тюменской области на реализацию

мероприятий по строительству (реконструкции) и (или)
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

капитальному ремонту культурно-досуговых

учреждений в сельской местности в целях достижения

результатов федерального проекта "Культурная среда"

национального проекта "Культура" в Тюменской области

в 2020 году.

1.1.1 РРП

 Подготовка и организация заключения

соглашения между Министерством

культуры РФ и Правительством

Тюменской области о предоставлению

из федерального бюджета

межбюджетных трансфертов бюджету

Тюменской области

31.01.2020 15.12.2019 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о

предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации от 09.02.2019

№ 054-09-2019-161"  Департаментом культуры

Тюменской области от 15.12.2019г. №054-09-2019-161/2,

приложен файл.

Заключено дополнительное соглашение от 15.12.2019 №

054-09-2019-161/2 от 15.12.2019 к соглашению о

предоставлении субсидии из федерального

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от

09.02.2019 № 054-09-2019-161, которым предусмотрено

предоставление в 2020 году субсидий из федерального

бюджета на реализацию мероприятий по строительству

(реконструкции) и (или) капитальному ремонту

культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

1.2. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

25.12.2020 05.08.2020 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного капитальным ремонтом

объекта" Иное МКУ "Служба заказчика Тюменского

района" от 05.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.2.1 РРП

 Заключение контракта (договора) на

выполнение работ по строительству

(реконструкции, капитальному

ремонту) объекта

01.03.2020 21.08.2019 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт на выполнение подрядных
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

работ по капитальному ремонту АУ Каскаринского МО

«Центр культуры и досуга «Юность» Тюменский район,

с.Каскара, ул. Ленина, 7" Контракт МКУ «Служба

заказчика Тюменского района» от 05.06.2019г. №019-

ЭА/19, приложен файл.

2. "Государственный контракт на выполнение подрядных

работ по строительству объекта для государственных

нужд (ЦКР п. Московский)"  ГКУ ТО "Управление

капитального строительства" от 21.08.2019г. №

0167200003419003796-16-П/19, приложен файл.

1.2.2 РРП

 Приемка выполненных работ по

строительству (реконструкции,

капитальному ремонту) объекта

25.12.2020 05.08.2020 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр актов о приемке выполненных работ по

объекту" Иное Департамент культуры Тюменской

области от 05.08.2020г. №б/н, приложен файл.

1.3. РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 18.09.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об оснащении объекта оборудованием

(мебелью, инвентарем)" Отчет Департамент культуры

Тюменской области от 18.09.2020г. №б/н, приложен

файл.

1.3.1 РРП

 Заключение контрактов (договоров) на

поставку оборудования (мебели и

инвентаря)

01.07.2020 21.05.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на поставку музыкального и светового

оборудования" Договор Муниципальное автономное

учреждение Тюменского муниципального района "Центр

культуры и досуга "Юность" от 13.02.2020г. №1-02/20,

приложен файл.



16

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2. "Договор на поставку и установку бытовой техники"

Договор Муниципальное автономное учреждение

Тюменского муниципального района "Центр культуры и

досуга "Юность" от 14.02.2020г. №2-02/20, приложен

файл.

3. "Договор на поставку текстильных штор" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 18.02.2020г. №3-02/20, приложен файл.

4. "Договор на поставку мебели" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 18.02.2020г. №4-02/20, приложен файл.

5. "Договор на поставку оргтехники" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 18.02.2020г. №5-02/20, приложен файл.

6. "Договор на поставку товара" Договор Муниципальное

автономное учреждение Тюменского муниципального

района "Центр культуры и досуга "Юность" от

25.04.2020г. №6/1-04/20, приложен файл.

7. "Договор на поставку и установку технологического

инвентаря" Договор Муниципальное автономное

учреждение Тюменского муниципального района "Центр

культуры и досуга "Юность" от 25.02.2020г. №6-02/20,

приложен файл.

8. "Договор на поставку сценического подиума" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 27.04.2020г. №7-04/20, приложен файл.

9. "Договор на поставку технологического оборудования

для конференц зала" Договор Муниципальное

автономное учреждение Тюменского муниципального

района "Центр культуры и досуга "Юность" от



17

_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

27.04.2020г. №8-04/20, приложен файл.

10. "Договор на поставку оборудования" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 29.04.2020г. №9-04/20, приложен файл.

11. "Договор на поставку оборудования" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 30.04.2020г. №11-04/20, приложен файл.

12. "договор на поставку оборудования" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 06.05.2020г. №11-05/20, приложен файл.

13. "Договор на поставку оборудования" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 12.05.2020г. №12-05/20, приложен файл.

14. "Договор на поставку оборудования" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 19.02.2020г. №б/н, приложен файл.

15. "Договор на поставку музыкального оборудования"

Договор Муниципальное автономное учреждение

Тюменского муниципального района "Центр культуры и

досуга "Юность" от 21.05.2020г. №13-05/20, приложен

файл.

16. "Договор на поставку оборудования" Договор

Муниципальное автономное учреждение Тюменского

муниципального района "Центр культуры и досуга

"Юность" от 20.05.2020г. №12/1-05/20, приложен файл.

1.3.2 РРП

 Приемка и оплата оборудования

(мебели, инвентаря)

25.12.2020 18.09.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1. "Реестр товарных накладных, актов приема-передачи

оборудования (мебели, инвентаря) " Иное Департамент

культуры Тюменской области от 31.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.4. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

30.12.2020 18.09.2020 Мальцан О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о вводе в эксплуатацию законченного

капитальным ремонтом объекта" Отчет Департамент

культуры Тюменской области от 18.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

1.4.1 РРП

 Организация ввода в эксплуатацию

законченного строительством

(реконструкцией, капитальным

ремонтом) и оснащенного

оборудованием, мебелью и инвентарем

объекта

30.12.2020 18.09.2020 Мальцан О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Администрации Тюменского муниципального

района о готовности ввода в эксплуатацию законченного

капитальным ремонтом объекта " Письмо

Администрация Тюменского муниципального района от

18.09.2020г. №8913/09, приложен файл.

2.

Построены (реконструированы) и

(или) капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 3, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 31.12.2021 Мальцан О. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения результата регионального проекта

отсутствуют.

Предоставлена информация : 2 из 3.

2.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2021 22.12.2020 Мальцан О. С.

В работе.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету сбъекта Российской

Федерации" Соглашение Департамент культуры

Тюменской области от 22.12.2020г. №054-09-2021-209,
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3

приложен файл.

Заключено соглашение от 22.12.2020 № 054-09-2021-209

о предоставлении субсидии из федерального бюджета

бюджету субъекта Российской Федерации, которым

предусмотрено предоставление в 2021 году субсидий из

федерального бюджета бюджету Тюменской области на

реализацию мероприятий по строительству

(реконструкции) и (или) капитальному ремонту

культурно-досуговых учреждений в сельской местности в

целях достижения результатов федерального проекта

"Культурная среда" национального проекта "Культура" в

Тюменской области в 2021 году.

2.1.1 РРП

 Подготовка и организация заключения

соглашения между Министерством

культуры РФ Правительством

Тюменской области о предоставлении из

федерального бюджета межбюджетных

трансфертов бюджету Тюменской

обалсти на строительство объекта

01.03.2021 22.12.2020 Мальцан О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из

федерального бюджета бюджету субъекта Россиийской

Федерации" Соглашение Департамент культуры

Тюменской области от 22.12.2020г. №054-09-2021-209,

приложен файл.

2.2. РРП

 Получены положительные заключения

по результатам государственных

экспертиз

01.03.2021 01.03.2021 Филякова Н. Д.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют.

2.2.1 РРП

 Разработка проектной документации по

строительству (реконструкции,

капитальному ремонту) объекта

культурно-досугового типа в сельской

местности

01.03.2021 01.03.2021 Филякова Н. Д.

В работе.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют.

3.

В Тюменской области построены

центры культурного развития в

городах с числом жителей до 300 000

человек Значение: 1, на дату

25.12.2021 25.12.2021 Мальцан О. С.

Информация по значению результата: В работе.В 2019

году разработана проектная документация и начаты

работы по строительству в г. Ишиме Центра культурного

развития, оснащенного зрительным залом на 500 мест.
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25.12.2021

Окончание работ и ввод объекта в эксплуатацию

запланированы на 4 квартал 2021 года. Риски

невыполнения результата регионального проекта

отсутствуют.

Предоставлена информация : 0 из 1.

3.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

25.12.2021 25.12.2021 Филякова Н. Д.

В работе.

Заключен государственный контракт от 28.10.2019 №

0167200003419005376-26-П/19 на выполнение

подрядных работ по объекту «Строительство Центра

культурного развития с концертным залом в г.Ишим».

Подрядной организацией ведутся работы на объекте.

Риски несвоевременного выполнения контрольной точки

отсутствуют.

3.1.1 РРП

 Заключение контракта(ов) на

выполнение подрядных работ по

строительству Центра культурного

развития в г. Ишиме

01.03.2020 28.10.2019 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Государственный контракт на выполнение подрядных

работ по строительству объекта «Строительство Центра

культурного развития с концертным залом в г.Ишим»"

Контракт ГКУ ТО "Управление капитального

строительства" от 28.10.2019г. №0167200003419005376-

26-П/19, приложен файл.

4.

В Тюменской области приобретены

передвижные многофункциональные

культурные центры (автоклубы) для

обслуживания сельского населения

Значение: 14, на дату 25.12.2020

25.12.2020 30.09.2020 Мальцан О. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Письмо Администрации Ялуторовского

муниципального района об определении графика работы

и вводе в эксплуатацию автоклуба" Письмо

Администрация Ялуторовского муниципального района

от 23.09.2020г. №566, приложен файл.

2. "Отчет о вводе в эксплуатацию автоклубу в
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Ялуторовском муниципальном районе" Отчет

Департамент культуры Тюменской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

Осуществлено приобретение передвижного

многофункционального культурного центра (автоклуба)

для оснащения МАУ «Центр культуры и досуга

Ялуторовского муниципального района». Автоклуб

введён в эксплуатацию и используется для оказания услуг

культуры и досуга населению в рамках выездного

обслуживания жителей сельских населенных пунктов, не

обеспеченных стационарными объектами культуры.

Предоставлена информация : 14 из 14.

4.1. РРП

 Оборудование приобретено

01.12.2020 30.09.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Предоплата 30% за мобильный светодионый экран"

Платежное поручение Администрация Ялуторовского

района (МАУ ЦКиД) от 06.05.2020г. №6079, приложен

файл.

2. "Оплата (70%) за мобильный светодиодный экран"

Платежное поручение Администрация Ялуторовского

района (МАУ ЦКиД) от 16.06.2020г. №7953, приложен

файл.

3. "Оплата за передвижной многофункциональный

культурный центр (автоклуб)" Платежное поручение

Администрация Ялуторовского района (МАУ ЦКиД) от

03.08.2020г. №10255, приложен файл.

4. "Акт приема- передачи транспортного средства" Акт

приема-передачи Муниципальное автономное

учреждение "Центр культуры и досуга Ялуторовского

района" от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

5. "Товарная накладная на поставку передвижного

многофункционального культурного центра" Иное
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Муниципальное автономное учреждение "Центр

культуры и досуга Ялуторовского района" от

27.07.2020г. №273, приложен файл.

6. "Товарная накладная на поставку мобильного

светодионого экрана" Иное Муниципальное автономное

учреждение "Центр культуры и досуга Ялуторовского

района" от 07.05.2020г. №111, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Заключение контрактов (договоров) на

поставку передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов)

01.06.2020 29.04.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на поставку передвижного

многофункционального культурного центра

(автоклуба)" Договор МАУ "Центр культуры и досуга

Ялуторовского района" от 13.03.2020г. №001-2020,

приложен файл.

2. "Договор на поставку товара (оборудование для

дооснащения автоклуба)" Договор МАУ "Центр

культуры и досуга Ялуторовского района" от

29.04.2020г. №29042020ОА, приложен файл.

4.1.2 РРП

 Приемка и оплата передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов)

01.12.2020 30.09.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Товарная накладная на поставку мобильного

светодиодного экрана" Иное Муниципальное автономное

учреждение "Центр культуры и досуга Ялуторовского

района" от 07.05.2020г. №111, приложен файл.

2. "Товарная накладная на поставку передвижного

многофункционального культурного центра" Иное

Муниципальное автономное учреждение "Центр

культуры и досуга Ялуторовского района" от

27.07.2020г. №273, приложен файл.

3. "Акт приема- передачи транспортного средства" Акт
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приема-передачи Муниципальное автономное

учреждение "Центр культуры и досуга Ялуторовский

район" от 31.07.2020г. №б/н, приложен файл.

4.2. РРП

 Оборудование введено в эксплуатацию

25.12.2020 30.09.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о вводе в эксплуатацию многофункционального

передвижного комплекса (автоклуба)" Отчет

Департамент культуры Тюменской области от

30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

4.2.1 РРП

 Определение графика работы и ввод в

эксплуатацию передвижных

многофункциональных культурных

центров (автоклубов)

25.12.2020 30.09.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Администрации Ялуторовского

муниципального района об определении графика работы

и вводе в эксплуатацию автоклуба" Письмо

Администрация Ялуторовского муниципального района

от 23.09.2020г. №566, приложен файл.

5.

В Тюменской области построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 2, на

дату 31.12.2020

31.12.2020 25.12.2020 Мальцан О. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о вводе в эксплуатацию законченного

капитальным ремонтом объекта" Отчет Департамент

культуры Тюменской области от 25.12.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи МКУ "Фонд имущества" от

21.07.2020г. №1, приложен файл.

3. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи МКУ "Фонд имущества" от

30.10.2020г. №1, приложен файл.
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4. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи МКУ "Фонд имущества" от

11.12.2020г. №1, приложен файл.

Выполнен капитальный ремонт сельского Дома культуры

в с. Лабино Юргинского муниципального района.

Обновленный объект культуры введен в эксплуатацию

25.12.2020

Предоставлена информация : 2 из 2.

5.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

завершены

25.12.2020 22.12.2020 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи Муниципальное казенное

учреждение "Фонд имущества" от 21.07.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи Муниципальное казенное

учреждение "Фонд имущества" от 30.10.2020г. №1,

приложен файл.

3. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи Муниципальное казенное

учреждение "Фонд имущества" от 11.12.2020г. №1,

приложен файл.

5.1.1 РРП

 Заключение контракта на выполнение

подрядных работ по строительству

(реконструкции) объекта

01.06.2020 17.02.2020 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт на выполнение подрядных

работ по капитальному ремонту объекта для

муниципальных нужд" Муниципальный контракт

Муниципальное казенное учреждение «Фонд имущества»

от 17.02.2020г. №0167300004120000001, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1.2 РРП

 Приемка и оплата выполненных

строительно-монтажных работ по

объекту

25.12.2020 22.12.2020 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи Муниципальное казенное

учреждение "Фонд имущества" от 21.07.2020г. №1,

приложен файл.

2. "Акт приемки законченного строительством объекта"

Акт приема-передачи Муниципальное казенное

учреждение "Фонд имущества" от 30.10.2020г. №1,

приложен файл.

3. "Акт законченного строительством объекта" Акт

приема-передачи Муниципальное казенное учреждение

"Фонд имущества" от 11.12.2020г. №1, приложен файл.

5.1.3 РРП

 Заключение контракта(ов) на сумму

экономии средств, сложившейся по

результатам проведения торгов на право

выполнения подрядных работ по

объекту и право поставки оборудования

(мебели, инвентаря) для оснащения

объекта

01.11.2020 12.10.2020 Филякова Н. Д.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Муниципальный контракт на выполнение работ по

капитальному ремонту ДК в с. Лабино Юргинского

района" Иное Муниципальное казенное учреждение

"Фонд имущества" от 12.10.2020г. №

0167300004120000068, приложен файл.

5.2. РРП

 Оборудование приобретено

25.12.2020 12.11.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет об оснащении оборудованием, мебелью и

инвентарем " Иное Департамент культуры Тюменской

области от 12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

5.2.1 РРП

 Заключение муниципальных

контрактов (договоров) на оснащение

01.07.2020 29.05.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.
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Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий
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точки, мероприятия
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекта оборудованием (мебелью,

инвентарем)

Подтверждающие документы:

1. "Договор на поставку проектора с экраном" Иное АУ

"Центр культуры и досуга Юргинского муниципального

района" от 27.02.2020г. №63, приложен файл.

2. "Договор на поставку мебели" Иное АУ "Центр

культуры и досуга Юргинского муниципального района"

от 28.02.2020г. №64, приложен файл.

3. "Договор на поставку одежды сцены" Иное АУ "Центр

культуры и досуга Юргинского муниципального района"

от 02.03.2020г. №66, приложен файл.

4. "Договор на поставку механического оборудования"

Иное АУ "Центр культуры и досуга Юргинского

муниципального района" от 02.03.2020г. №67, приложен

файл.

5. "Догвор на поставку компьютера и

периферийныхустройств" Иное АУ "Центр культуры и

досуга Юргинского муниципального района" от

19.03.2020г. №111, приложен файл.

6. "Договор на поставку вертикальных жалюзи" Иное АУ

"Центр культуры и досуга Юргинского муниципального

района" от 07.04.2020г. №135, приложен файл.

7. "Договор на поставку сценицеских костюмов" Иное

АУ "Центр культуры и досуга Юргинского

муниципального района" от 29.05.2020г. №143, приложен

файл.

8. "Договор на поставку оборудования и материалов в

целях адаптации объекта для маломобильных групп

населения" Иное АУ "Центр культуры и досуга

Юргинского муниципального района" от 29.05.2020г. №

144, приложен файл.

9. "Договор на поставку электротоваров" Иное АУ

"Центр культуры и досуга Юргинского муниципального

района" от 02.03.2020г. №01-4/8-1/93, приложен файл.

10. "Договор на поставку товара" Иное АУ "Центр
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отклонений
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т
у

с

Уровень

контроля

3

культуры и досуга Юргинского муниципального района"

от 02.03.2020г. №05-20/94, приложен файл.

11. "Договор на поставку информационных,

демонстрационных стендов, вывесок, схем" Иное АУ

"Центр культуры и досуга Юргинского муниципального

района" от 26.02.2020г. №56, приложен файл.

12. "Договор на поставку звукового оборудования" Иное

АУ "Центр культуры и досуга Юргинского

муниципального района" от 26.02.2020г. №57, приложен

файл.

13. "Договор на поставку театральных кресел" Иное АУ

"Центр культуры и досуга Юргинского муниципального

района" от 26.02.2020г. №58, приложен файл.

14. "Договор на поставку светового оборудования" Иное

АУ "Центр культуры и досуга Юргинского

муниципального района" от 02.03.2020г. №61, приложен

файл.

5.2.2 РРП

 Приемка и оплата оборудования

(мебели, инвентаря)

25.12.2020 12.11.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр муниципальных контрактов (договоров) на

поставку оборудования, мебели и инвентаря для

оснащения Дома культуры в с. Лабино Юргинского

муниципального района " Реестр контрактов

Департамент культуры Тюменской области от

12.11.2020г. №б/н, приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

5.2.3 РРП

 Заключение контрактов (договоров) на

сумму экономии средств, сложившейся

по результатам проведения торгов на

право выполнения подрядных работ по

объекту и право поставки оборудования

(мебели, инвентаря) для оснащения

01.11.2020 08.10.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Договор на поставку звукового оборудования" Иное

АУ "Центр культуры и досуга Юргинского

муниципального района" от 08.10.2020г. №230, приложен
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Отсутствие
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Наличие критических

отклонений

Сведения не
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С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

объекта

файл.

2. "Договор на поставку надувного сценического навеса и

надувного экрана с дополнительной опорой" Иное АУ

"Центр культуры и досуга Юргинского муниципального

района" от 08.10.2020г. №231, приложен файл.

3. "Договор на поставку мебели" Иное АУ "Центр

культуры и досуга Юргинского муниципального района"

от 07.10.2020г. №868432, приложен файл.

5.3. РРП

 Объект недвижимого имущества введен

в эксплуатацию

31.12.2020 25.12.2020 Мальцан О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о вводе в эксплуатацию законченного

капитальным ремонтом объекта" Отчет Департамент

культуры Тюменской области от 25.12.2020г. №б/н,

указана ссылка.

5.3.1 РРП

 Организация ввода законченного

строительством (реконструкцией,

ремонтом) и оснащенного

оборудованием, мебелью и инвентарем

объекта

31.12.2020 25.12.2020 Мальцан О. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Письмо Юргинского муниципального района о вводе

в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом

ДК" Письмо Администрация Юргинского

муниципального района от 15.12.2020г. №3178,

приложен файл.

Риски неисполнения отсутствуют

6.

В Тюменской области построены

(реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы

культурно-досуговые учреждения в

сельской местности Значение: 5, на

дату 31.12.2021

31.12.2021 01.03.2021 Мальцан О. С.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения результата регионального проекта

отсутствуют

Предоставлена информация : 2 из 5.

6.1. РРП

 Строительно-монтажные работы

30.12.2021 01.03.2021 Филякова Н. Д.

В работе.
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отклонений
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т
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с

Уровень

контроля
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завершены Риски невыполнения контрольной точки отсутствуют.

6.1.1 РРП

 Заключение контракта на выполнение

подрядных работ по строительству

(реконструкции) объекта

01.03.2021 01.03.2021 Филякова Н. Д.

В работе.

В работе. Риски неисполнения отсутствуют.

7.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 1, на дату 15.12.2020

15.12.2020 16.11.2020 Суковатая Н. В.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о вводе в эксплуатацию муниципальной

библиотеки" Отчет Департамента культуры Тюменской

области от 16.11.2020г. №б/н, приложен файл.

2. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт" Отчет

Департамента культуры Тюменской области от

16.11.2020г. №054-17-2020-064/25, приложен файл.

3. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта" Отчет Департамента культуры

Тюменской области от 16.11.2020г. №054-17-2020-

064/26, приложен файл.

Реализован проект по созданию модельной библиотеки на

базе Центральной библиотеки г. Ишим. Осуществляется

подготовка отчетной информации об использовании

средств федерального бюджета для направления в

Минкультуры РФ. Открытие модернизированной

библиотеки состоялось 28.09.2020.

Предоставлена информация : 1 из 1.

7.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.01.2020 13.12.2019 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации" Соглашение Министерство культуры

Российской Федерации от 13.12.2019г. №054-17-2020-
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с
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064, приложен файл.

7.1.1 РРП

 Подготовка и организация заключения

соглашения между Министерством

культуры РФ и Правительством

Тюменской области о предоставлении из

федерального бюджета межбюджетных

трансфертов бюджету субъекта РФ на

переоснащение муниципальных

библиотек по модельному стандарту

01.01.2020 13.12.2019 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из

федерального бюджета бюджету субъекта Российской

Федерации"  Министерство культуры Российской

Федерации от 13.12.2020г. №054-17-2020-064, приложен

файл.

7.2. РРП

 Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

15.12.2020 16.11.2020 Силич С. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт на

01.11.2020" Отчет Департамент культуры Тюменской

области от 16.11.2020г. №054-17-2020-064/25, приложен

файл.

2. "Отчет о достижении значений результатов

регионального проекта на 01.11.2020" Отчет

Департамент культуры Тюменской области от

16.11.2020г. №054-17-2020-064/26, приложен файл.

7.2.1 РРП

 Подготовка и направление в

Министерство культуры РФ отчета об

использовании межбюджетных

трансфертов, предоставленных бюджету

субъекта РФ на переоснащение

муниципальных библиотек по

модельному стандарту

15.12.2020 16.11.2020 Силич С. Л.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых

предоставляется иной межбюджетный трансферт на

01.11.2020" Отчет Департамент культуры Тюменской

области от 16.11.2020г. №054-17-2020-064/25, приложен

файл.

2. "Отчет о достижении значений результатов
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регионального проекта на 01.11.2020" Отчет

Департамент культуры Тюменской области от

16.11.2020г. №054-17-2020-064/26, приложен файл.

7.3. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.12.2020 16.10.2020 Суковатая Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о вводе в эксплуатацию муниципальной

библиотеки" Иное Департамент культуры Тюменской

области от 16.10.2020г. №б/н, приложен файл.

7.3.1 РРП

 Заключение контрактов (договоров) на

поставку товаров, выполнение работ,

оказание услуг, необходимых для

переоснащения муниципальной

библиотеки по модельному стандарту

(заказчик -- органы местного

самоуправления, муниципальные

учреждения)

01.07.2020 29.04.2020 Быкова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр контрактов" Реестр контрактов Департамент

культуры Тюменской области от 29.04.2020г. №б/н,

указана ссылка.

7.3.2 РРП

 Приемка товаров, работ, услуг по

заключенным муниципальным

контрактам (договорам)

01.11.2020 25.08.2020 Быкова Н. В.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Реестр товарных накладных, актов приемки

выполненных работ, оказанных услуг по договорам,

контрактам по мероприятию "Создание модельных

муниципальных библиотек" в целях реализации

регионального проекта "Культурная среда"

национального проекта "Культура" " Иное Департамента

культуры Тюменской области от 28.08.2020г. №б/н,

приложен файл.

Все работы, товары, услуги для создания модельной

библиотеки получены и приняты. Риск невыполнения

мероприятия отсутствует

7.3.3 РРП

 Ввод муниципальной библиотеки,

01.11.2020 28.09.2020 Суковатая Н. В.
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исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

переоснащенной по модельному

стандарту, в эксплуатацию

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О направлении информации о вводе в эксплуатацию

модельной библиотеки" Письмо Администрации города

Ишима от 16.10.2020г. №8377, приложен файл.

Модельная библиотека в г. Ишим открыта 28.09.2020

7.4. РРП

 С муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов

01.02.2020 24.01.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Департамент культуры Тюменской области от

24.01.2020г. №71705000-1-2020-001, приложен файл.

7.4.1 РРП

 Заключение соглашения между

Департаментом культуры Тюменской

области и муниципальным

образованием о предоставлении

межбюджетных трансфертов местному

бюджету на переоснащение

муниципальной библиотеки по

модельному стандарту

01.02.2020 24.01.2020 Лебедева Е. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении иного межбюджетного

трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета

субъекта Российской Федерации местному бюджету"

Департамент культуры Тюменской области от

24.01.2020г. №71705000-1-2020-001, приложен файл.

8.

Переоснащены муниципальные

библиотеки по модельному стандарту

Значение: 2, на дату 15.12.2021

15.12.2021 15.12.2021 Суковатая Н. В.

Информация по значению результата: В работе.Риски

недостижения результата отсутствуют.

Предоставлена информация : 1 из 2.

8.1. РРП

 С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов*

01.03.2021 01.03.2021 Лебедева Е. Г.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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С
т
а
т
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с

Уровень

контроля

3

8.1.1 РРП

 Подготовка и организация заключения

соглашения между Министерством

культуры РФ и Правительством

Тюменской области о предоставлении из

федерального бюджета межбюджетных

трансфертов бюджету субъекта РФ на

переоснащение муниципальных

библиотек по модельному стандарту

01.03.2021 01.03.2021 Лебедева Е. Г.

В работе.

Риски неисполнения отсутствуют
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(A1-71) Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Тюменская область)"
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Рис. 1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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регионального проекта
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Рис. 2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)
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Рис. 3. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом)

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта
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Рис. 5. Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры
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регионального проекта
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Рис. 6. Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры
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