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регионального проекта

Информационная инфраструктура (Тюменская область)

1. Основные положения

Информационная инфраструктура (Тюменская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Информационная инфраструктура

(Тюменская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Вахрин В.М. Заместитель губернатора Тюменской области

Логинов С.И.Руководитель регионального проекта Директор

Тукаева О.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Тюменской области "Развитие

информатизации"

Государственная программа Тюменской области "Развитие

информатизации"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1.

Доля социально значимых

объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуни

кационной сети «Интернет» в

соответствии с

утвержденными

требованиями

47,0000 2020

0,0000 0,0000 47,0000 100,000

0

100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля государственных и

муниципальных

образовательных

организаций, реализующих

программы начального

общего, основного общего и

среднего общего

образования, в помещениях

которых обеспечена

возможность беспроводного

широкополосного доступа к

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии

Wi-Fi

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 26,6400 100,000

0

100,000

0

100,000

0

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2022 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. Доля социально значимых объектов, имеющих

широкополосный доступ к

информационнотелекоммуникационной сети

«Интернет» в соответствии с утвержденными

требованиями

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

Процент 100,0000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

100,0

000

ФП

1.2. Доля государственных и муниципальных

образовательных организаций, реализующих

программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, в

помещениях которых обеспечена возможность

беспроводного широкополосного доступа к

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» по технологии Wi-Fi

48,08

00

48,08

00

48,08

00

53,00

00

53,00

00

53,00

00

Процент 100,0000

80,32

00

80,32

00

59,56

00

59,56

00

59,56

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Оказано содействие

подключению к сети

Интернет (за счет

средств федерального

бюджета) социально

значимых объектов, в

том числе:

фельдшерско-

акушерских пунктов,

государственных и

муниципальных

образовательных

организаций,

пожарных частей

(постов), участковых

пунктов полиции,

территориальных

органов Росгвардии, а

также органов

государственной

власти, органов

местного

Процен

т

- - - 100

,00

00

-

Представлены в

Минкомсвязь

России на

утверждение

согласованные с

операторами связи,

с которыми

заключены

государственные

контракты на

подключение

социально-

значимых объектов

к сети «Интернет»,

планы поэтапного

подключения СЗО

с указанием типа

подключения

каждого СЗО и

(или) плана

подключения узлов

связи на

территории

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2019

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления,

иных объектов,

расположенных на

территории

Тюменской области.

Нарастающий итог

Тюменской

области.

Подключены к

сети передачи

данных,

обеспечивающей

доступ к ЕСПД и

(или) к сети

«Интернет», и по

передаче данных

при осуществлении

доступа к этой

сети, объекты:

фельдшерские и

фельдшерско-

акушерские

пункты,

государственные

(муниципальные)

образовательные

организации,

реализующие

программы общего

образования и

(или) среднего

профессионального

образования,

органы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

государственной

власти, органы

местного

самоуправления,

иные объекты (при

необходимости)

1.2

Автоматизирован

процесс сбора,

агрегации и анализа

данных для

выявления в регионе

очагов цифрового

неравенства и

принятия мер по их

устранению

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

Разработана

информационная

система для

автоматизации

процесса сбора,

агрегации и

анализа данных для

выявления очагов

цифрового

неравенства и

принятия мер по их

устранению

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

1,0000 2020

- -- -

-

1.3

Создана

катастрофоустойчива

я инфраструктура

регионального Центра

обработки данных для

ключевых сфер

социально-

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

1,0

000

Построена и

введёна в

эксплуатацию

катастрофоустойчи

вая

инфраструктура

регионального

Центра обработки

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

экономической

деятельности

данных для

ключевых сфер

социально-

экономической

деятельности,

обеспечено ее

функционирование

и развитие

1.4

В государственных

(муниципальных)

образовательных

организациях,

реализующих

программы общего

образования, в

соответствии с

утвержденным

стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для

обеспечения в

помещениях

безопасного доступа к

государственным,

муниципальным и

иным

информационным

Процен

т

- - - 26,

640

0

100

,00

00

Выполнены

проектные работы

и работы по

созданию

инфраструктуры в

общеобразовательн

ых организациях в

целях создания

условий для

применения

электронного

обучения и

дистанционных

образовательных

технологий в

соответствии со

стандартом

оснащения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -100

,00

00

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

системам, а также к

сети Интернет. .

Нарастающий итог

1.5

Организовано

развитие

широкополосного

доступа к сети

Интернет в

населенных пунктах

Тюменской области

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Услуги по передаче

данных при

осуществлении

доступа к этой сети

оказаны объектам:

фельдшерско-

акушерским

пунктам, органам

государственной

власти, органам

местного

самоуправления,

объектам культуры

и органам,

специально

уполномоченных

решать задачи

гражданской

обороны и задачи

по

предупреждению и

ликвидации

чрезвычайных

ситуаций,

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2022

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

находящихся в

региональном

(муниципальном)

ведении.

 Организовано

содействие

оказанию УУС на

территории

Тюменской

области

1.6

На участках мировых

судей обеспечено

формирование и

функционирование

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационн

ой инфраструктуры

для организации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

Условн

ая

единиц

а

- - - 1,0

000

-

Реализованы

мероприятия,

направленные на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникацио

нной

инфраструктуры на

всех участках

мировых судей для

организации

защищенного

межведомственног

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

электронном виде, и

организации участия

в заседаниях мировых

судов в режиме

видеоконференцсвязи

.. Нарастающий итог

о электронного

взаимодействия,

приема исковых

заявлений,

направляемых в

электронном виде,

и организации

участия в

заседаниях

мировых судов в

режиме

видеоконференцсв

язи.

1.7

Автоматизирован

процесс сбора,

агрегации и анализа

данных для

выявления в регионе

очагов цифрового

неравенства и

принятия мер по их

устранению

Условн

ая

единиц

а

- 1,0

000

- - -

 Разработана

информационная

система для

автоматизации

процесса сбора,

агрегации и

анализа данных для

выявления очагов

цифрового

неравенства и

принятия мер по их

устранению

Создание

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)

0,0000 2019

- -- -

-

1.8

Автоматизирован Едини

- - - 1,0

000

-

Разработана Создание

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

процесс сбора,

агрегации и анализа

данных для

выявления в регионе

очагов цифрового

неравенства и

принятия мер по их

устранению

ца

информационная

система для

автоматизации

процесса сбора,

агрегации и

анализа данных для

выявления очагов

цифрового

неравенства и

принятия мер по их

устранению.

Обеспечено ее

использование

участниками сферы

связи

(развитие

)

информа

ционно-

телекомм

уникаци

онного

сервиса

(информа

ционной

системы)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально

значимых объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов0

В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом сформирована

ИТ-инфраструктура для обеспечения в

помещениях безопасного доступа к

государственным, муниципальным и

иным информационным системам, а также

к сети Интернет.

1.1

275 530,220,00 180 741,110,00 0,00 456 271,330,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

275 530,220,00 180 741,110,00 0,00 456 271,330,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

275 530,220,00 180 741,110,00 0,00 456 271,330,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

1.2

0,000,00 9 753,850,00 9 539,26 28 832,379 539,26
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

виде, и организации участия в заседаниях

мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 9 753,850,00 9 539,26 28 832,379 539,26

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 9 753,850,00 9 539,26 28 832,379 539,26

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создана катастрофоустойчивая

инфраструктура регионального Центра

обработки данных для ключевых сфер

социально-экономической деятельности

1.3

6 126,9039 560,36 7 066,3636 561,50 27 747,41 117 062,530,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

6 126,9039 560,36 7 066,3636 561,50 27 747,41 117 062,530,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

6 126,9039 560,36 7 066,3636 561,50 27 747,41 117 062,530,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Обеспечено развитие информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры

объектов общеобразовательных

организаций

2.1

0,00276 865,33 0,00205 340,00 0,00 482 205,330,00

Консолидированный бюджет субъекта2.1.1.

0,00276 865,33 0,00205 340,00 0,00 482 205,330,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,00276 865,33 0,00205 340,00 0,00 482 205,330,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

2.1.1.1.

1.

0,00129 639,31 0,0015 170,00 0,00 144 809,310,00

местным бюджетам2.1.1.1.

1.4.

0,00129 639,31 0,0015 170,00 0,00 144 809,310,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

2.1.1.2.

0,00129 639,31 0,0015 170,00 0,00 144 809,310,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

241 901,50 316 425,69 197 561,32 281 657,12

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 539,26 37 286,67 1 084 371,56

241 901,50 281 657,12316 425,69 197 561,32 9 539,26 37 286,67 1 084 371,56

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тюменская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1. В государственных (муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-инфраструктура для

обеспечения в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а также к

сети Интернет.

0,00 0,00 0,00 38 890,11 38 890,11 38 890,11

275 530,22

124 589,9

7

124 589,9

7

48 995,9148 995,9138 890,11

1.2. На участках мировых судей обеспечено

формирование и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной инфраструктуры

для организации защищенного

межведомственного электронного

взаимодействия, приема исковых

заявлений, направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в режиме

видеоконференцсвязи.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2022 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1.3. Создана катастрофоустойчивая

инфраструктура регионального Центра

обработки данных для ключевых сфер

социально-экономической деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 286,90

6 126,90

6 126,906 126,906 126,906 126,902 286,90

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 38 890,11 38 890,11 41 177,01

281 657,12

130 716,8

7

130 716,8

7

55 122,8155 122,8141 177,01
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная инфраструктура (Тюменская

область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создание необходимой телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения широкополосным доступом к сети Интернет социально значимых

объектов, а также эффективного и безопасного использования ими онлайн сервисов

1.1

Результат "В государственных

(муниципальных)

образовательных организациях,

реализующих программы общего

образования, в соответствии с

утвержденным стандартом

сформирована ИТ-

инфраструктура для обеспечения

в помещениях безопасного

доступа к государственным,

муниципальным и иным

информационным системам, а

также к сети Интернет. "

Выполнены проектные

работы и работы по

созданию инфраструктуры

в общеобразовательных

организациях в целях

создания условий для

применения электронного

обучения и дистанционных

образовательных

технологий в соответствии

со стандартом оснащения

Логинов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательные работы

в целях оснащения

общеобразовательных

организаций в 2021 году в

соответствии со стандартом

"Цифровая школа",

утверждаемым Министерством

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Райдер А.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации и

Министерством просвещения

Российской Федерации",

значение: 0.0000

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Созданы и

(или) модернизированы

локальные вычислительные сети,

структурированные кабельные

системы, системы беспроводного

широкополосного доступа к сети

Интернет, организовано

видеонаблюдение за входной

группой", значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Райдер А.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.3

Контрольная точка "Проведены

проектно-изыскательные работы

в целях последующего оснащения

общеобразовательных

организаций в соответствии со

стандартом "Цифровая школа",

утверждаемым Министерством

цифрового развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской Федерации и

Министерством просвещения

Российской Федерации",

значение: 0.0000

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Райдер А.В.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.4

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

в 2021 году", значение: 0.0000

Отчет о ходе реализации

субсидии в 2021 году

-

Райдер А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.5

Контрольная точка "

Предоставлен итоговый отчет

достижении результата субсидии

в 2021 году", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о достижении

результата субсидии в 2021

году

-

Райдер А.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о достижении результата

субсидии за 1 полугодие 2022

года", значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о достижении

результата субсидии за 1

полугодие 2022 года

-

Райдер А.В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка работ по 2 этапу

государственного контракта от

22.07.2021 №37-ДОН", значение:

1.0000, Условная единица

Акт приема-передачи

результатов исполнения

контракта

-

Горковец Д.Н.

23.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-

1.1.8

Контрольная точка "Произведена

оплата выполненных работ по 2

этапу государственного

контракта от 22.07.2021 №37-

ДОН", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Платежное поручение

-

Горковец Д.Н.

28.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-

1.1.9

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

Отчет о ходе реализации

субсидии в 2022 году

-

Горковец Д.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в 2022 году", значение: 1.0000,

Условная единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Созданы и

(или) модернизированы

локальные вычислительные сети,

структурированные кабельные

системы, системы беспроводного

широкополосного доступа к сети

Интернет, организовано

видеонаблюдение за входной

группой", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о формировании

устойчивой

информационно-

коммуникационной

инфраструктуры в

государственных и

муниципальных

образовательных

организациях

-

Горковец Д.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет

достижении результата субсидии

в 2022 году", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о достижении

результата субсидии в 2022

году

-

Горковец Д.Н.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечена

техническая поддержка и

эксплуатация созданной за счет

средств Субсидии

инфраструктуры, а также

техническое обслуживание

закупленного и установленного

за счет Субсидии оборудования ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет об организации

технической поддержки и

эксплуатации созданной за

счет средств Субсидии

инфраструктуры

-

Горковец Д.Н.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечена

техническая поддержка и

эксплуатация созданной за счет

средств Субсидии

инфраструктуры, а также

техническое обслуживание

закупленного и установленного

за счет Субсидии оборудования ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет об организации

технической поддержки и

эксплуатации созданной за

счет средств Субсидии

инфраструктуры

-

Горковец Д.Н.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2

Результат "На участках мировых

судей обеспечено формирование

и функционирование

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для организации

Реализованы мероприятия,

направленные на

формирование и

обеспечение

функционирования

необходимой

информационно-

Логинов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

приема исковых заявлений,

направляемых в электронном

виде, и организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видеоконференцсвязи."

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры на всех

участках мировых судей для

организации защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия, приема

исковых заявлений,

направляемых в

электронном виде, и

организации участия в

заседаниях мировых судов в

режиме

видеоконференцсвязи.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Согласована

региональная схема подключения

к ГАС "Правосудие""

Прочий тип документа

Согласованная схема

-

Логинов С.И.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку, создание,

монтаж и настройку необходимой

информационно-

Прочий тип документа

Контракт

-

Логинов С.И.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Завершена

поставка, создание, монтаж и

настройка необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры"

Прочий тип документа Акт

выполненных работ

-

Логинов С.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечено

защищенное подключение к сети

ГАС "Правосудие" на судебных

участках мировых судей, а также

защищенное межведомственное

взаимодействие", значение:

0.0000

Отчет об организации

защищенного подключения

к сети ГАС "Правосудие"

на судебных участках

мировых судей

-

Логинов С.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о ходе реализации

субсидии за 1 полугодие

2023 года

-

Логинов С.И.

20.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

 Товарная накладная, акт

-

Логинов С.И.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.7

Контрольная точка "Заключены

контракты на обеспечение

функционирования необходимой

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры", значение:

1.0000, Условная единица

 Контракт

-

Логинов С.И.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 1.0000,

Условная единица

 Платежное поручение

-

Логинов С.И.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.9

Контрольная точка "Заключено

дополнительное соглашение к

Соглашению о предоставлении

субсидии из федерального

бюджета бюджету Тюменской

области на обеспечение на

судебных участках мировых

судей защищенного подключения

к сети Государственной

автоматизированной системы

Российской Федерации

«Правосудие», а также

организации защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия от

23.12.2020 № 071-09-2021-128",

 Дополнительное

соглашение

-

Логинов С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 1.0000, Условная

единица

1.2.10

Контрольная точка "Обеспечена

на судебных участках мировых

судей эксплуатация защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для удаленного

участия в заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи и веб-

конференции, а также

аудиопротоколирования хода

судебного заседания", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет об обеспечении на

судебных участках мировых

судей эксплуатации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры

удаленного участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видео-конференц-

связи и веб-конференции, а

также

аудиопротоколирования

хода судебного заседания

-

Логинов С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.11

Контрольная точка

"Предоставлен итоговый отчет о

ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2023 году",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о ходе реализации

субсидии в 2023 году

-

Логинов С.И.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.2.12

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024 году",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о ходе реализации

субсидии за 1 полугодие

2024 года

-

Логинов С.И.

20.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000,

Условная единица

 Товарная накладная, акт

-

Логинов С.И.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Условная

 Платежное поручение

-

Логинов С.И.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о ходе реализации субсидии

субъектами РФ в 2024 году ",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о ходе реализации

субсидии в 2024 году

-

Логинов С.И.

20.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.2.16

Контрольная точка "Заключены

контракты на формирование и

обеспечение функционирования

необходимой информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры", значение:

1.0000, Условная единица

 Контракт

-

Логинов С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.17

Контрольная точка "Обеспечена

на судебных участках мировых

Отчет об обеспечении на

судебных участках мировых

-

Логинов С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ГИИС

"Электронны

-



30

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

судей эксплуатация защищенного

межведомственного

электронного взаимодействия,

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры для удаленного

участия в заседаниях мировых

судов в режиме видео-

конференц-связи и веб-

конференции, а также

аудиопротоколирования хода

судебного заседания", значение:

1.0000, Условная единица

судей эксплуатации

защищенного

межведомственного

электронного

взаимодействия,

информационно-

технологической и

телекоммуникационной

инфраструктуры

удаленного участия в

заседаниях мировых судов в

режиме видео-конференц-

связи и веб-конференции, а

также

аудиопротоколирования

хода судебного заседания

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

1.3

Результат "Оказано содействие

подключению к сети Интернет (за

счет средств федерального

бюджета) социально значимых

объектов, в том числе:

фельдшерско-акушерских

пунктов, государственных и

муниципальных образовательных

организаций, пожарных частей

(постов), участковых пунктов

полиции, территориальных

органов Росгвардии, а также

органов государственной власти,

органов местного

Представлены в

Минкомсвязь России на

утверждение согласованные

с операторами связи, с

которыми заключены

государственные контракты

на подключение социально-

значимых объектов к сети

«Интернет», планы

поэтапного подключения

СЗО с указанием типа

подключения каждого СЗО

и (или) плана подключения

узлов связи на территории

Рудзевич М.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

самоуправления, иных объектов,

расположенных на территории

Тюменской области"

Тюменской области.

Подключены к сети

передачи данных,

обеспечивающей доступ к

ЕСПД и (или) к сети

«Интернет», и по передаче

данных при осуществлении

доступа к этой сети,

объекты: фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, государственные

(муниципальные)

образовательные

организации, реализующие

программы общего

образования и (или)

среднего

профессионального

образования, органы

государственной власти,

органы местного

самоуправления, иные

объекты (при

необходимости)

1.3.1

Контрольная точка

"Сформирован и представлен в

Министерство цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций РФ на

утверждение согласованный с

Прочий тип документа

План поэтапного

подключения СЗО

-

Логинов С.И.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оператором связи, с которым

заключен государственный

контракт на подключение

социально-значимых объектов к

сети «Интернет», план

поэтапного подключения

социально значимых объектов"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка

"Сформированы комиссии для

приемки работ в рамках

государственного контракта

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций РФ"

Приказ об утверждении

состава комиссии

-

Логинов С.И.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.3.3

Контрольная точка "Принято

участие в приемке работ по

подключению к сети Интернет

социально значимых объектов,

выполненных в рамках

государственного контракта

Министерства цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций РФ", значение:

0.0000

Протокол приемки работ по

созданию инфраструктуры

связи на территории

Тюменской области в

рамках государственных

контрактов Минкомсвязи

России

-

Логинов С.И.

24.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



33

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.4

Контрольная точка "Подключены

к сети передачи данных,

обеспечивающей доступ к ЕСПД

и (или) к сети "Интернет", и по

передаче данных при

осуществлении доступа к этой

сети, объекты: фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, государственные

(муниципальные)

образовательные организации,

реализующие программы общего

образования и (или) среднего

профессионального образования,

органы государственной власти,

органы местного

самоуправления, иные объекты

(при необходимости)", значение:

0.0000

Отчет о подключенных к

сети Интернет СЗО

-

Логинов С.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4

Результат "Создана

катастрофоустойчивая

инфраструктура регионального

Центра обработки данных для

ключевых сфер социально-

экономической деятельности"

Построена и введёна в

эксплуатацию

катастрофоустойчивая

инфраструктура

регионального Центра

обработки данных для

ключевых сфер социально-

экономической

деятельности, обеспечено ее

функционирование и

развитие

Логинов С.И.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка

"Сформировано техническое

задание на развитие

инфраструктуры регионального

Центра обработки данных,

включая расширение аппаратной

части системы резервного

копирования, модернизацию

системы межсетевого

экранирования"

Прочий тип документа

Техническое задание

-

Усманов А.Р.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.2

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования/выполнение работ"

Прочий тип документа

Контракты

-

Усманов А.Р.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.3

Контрольная точка "Выполнена

поставка оборудования/приняты

работы", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Накладные, акты

-

Усманов А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и развитие

регионального Центра обработки

данных и его

катастрофоустойчивой

инфраструктуры ", значение:

0.0000

Отчет об обеспечении

функционирования и

развития регионального

Центра обработки данных и

его катастрофоустойчивой

инфраструктуры

-

Усманов А.Р.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.5

Контрольная точка

"Сформировано техническое

задание на развитие

инфраструктуры регионального

Центра обработки данных,

включая расширение аппаратной

части системы резервного

копирования, модернизацию

системы межсетевого

экранирования", значение:

1.0000, Условная единица

 Техническое задание

-

Усманов А.Р.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.6

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования/выполнение

работ", значение: 1.0000,

 Контракты

-

Усманов А.Р.

31.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Условная единица атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Выполнена

поставка оборудования/приняты

работы", значение: 1.0000,

Условная единица

 Накладные, акты

-

Усманов А.Р.

31.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.8

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и развитие

регионального Центра обработки

данных и его

катастрофоустойчивой

инфраструктуры", значение:

1.0000, Условная единица

Отчет об обеспечении

функционирования и

развития регионального

Центра обработки данных и

его катастрофоустойчивой

инфраструктуры

-

Усманов А.Р.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



37

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка

"Организовано построение

гиперконвергентной среды в

Центре обработки данных на базе

российских компонентов",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о построении

гиперконвергентной среды

в Центре обработки данных

на базе российских

компонентов

-

Усманов А.Р.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.10

Контрольная точка

"Организовано внедрение в

Центре обработки данных

системы гарантированного

электропитания на базе

отечественного оборудования",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о внедрении в

Центре обработки данных

системы гарантированного

электропитания на базе

отечественного

оборудования

-

Усманов А.Р.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.11

Контрольная точка

"Сформировано техническое

задание на развитие

инфраструктуры регионального

Центра обработки данных",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Техническое задание

-

Усманов А.Р.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования/выполнение

работ", значение: 1.0000,

Условная единица

 Контракты

-

Усманов А.Р.

31.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.13

Контрольная точка "Выполнена

поставка оборудования/приняты

работы", значение: 1.0000,

Условная единица

 Накладные, акты

-

Усманов А.Р.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.4.14

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и развитие

регионального Центра обработки

данных и его

Отчет об обеспечении

функционирования и

развития регионального

Центра обработки данных и

-

Усманов А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

катастрофоустойчивой

инфраструктуры ", значение:

1.0000, Условная единица

его катастрофоустойчивой

инфраструктуры

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Разработана

документация в рамках

функционирования

катастрофоустойчивого контура,

развернутого на резервной

площадке Центра обработки

данных", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о разработке

документации

-

Усманов А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.16

Контрольная точка

"Организовано тестирование

взаимодействия основной и

резервной площадки Центра

обработки данных в рамках

катастрофоустойчивого контура",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о тестировании

-

Усманов А.Р.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка

"Сформировано техническое

задание на развитие

инфраструктуры регионального

Центра обработки данных",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Техническое задание

-

Усманов А.Р.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-

1.4.18

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку

оборудования/выполнение

работ", значение: 1.0000,

Условная единица

 Контракты

-

Усманов А.Р.

31.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-

1.4.19

Контрольная точка "Выполнена

поставка оборудования/приняты

работы", значение: 1.0000,

Условная единица

 Накладные, акты

-

Усманов А.Р.

31.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Разработана

документация в рамках

функционирования

катастрофоустойчивого контура,

развернутого на резервной

площадке Центра обработки

данных", значение: 1.0000,

Условная единица

Отчет о разработке

документации

-

Усманов А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.21

Контрольная точка

"Организовано тестирование

взаимодействия основной и

резервной площадки Центра

обработки данных в рамках

катастрофоустойчивого контура",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет о тестировании

-

Усманов А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.4.22

Контрольная точка "Обеспечено

функционирование и развитие

регионального Центра обработки

данных и его

Отчет об обеспечении

функционирования и

развития регионального

Центра обработки данных и

-

Усманов А.Р.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

«Электронны

й бюджете»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

катастрофоустойчивой

инфраструктуры", значение:

1.0000, Условная единица

его катастрофоустойчивой

инфраструктуры

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Автоматизирован

процесс сбора, агрегации и

анализа данных для выявления в

регионе очагов цифрового

неравенства и принятия мер по

их устранению"

 Разработана

информационная система

для автоматизации процесса

сбора, агрегации и анализа

данных для выявления

очагов цифрового

неравенства и принятия мер

по их устранению

Усманов А.Р.

01.01.2019 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.5.1

Контрольная точка

"Информационная система

создана и ведена в эксплуатацию"

Отчет о создании и

введении в эксплуатацию

информационной системы

-

Усманов А.Р.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.6

Результат "Автоматизирован

процесс сбора, агрегации и

анализа данных для выявления в

регионе очагов цифрового

неравенства и принятия мер по

их устранению"

Разработана

информационная система

для автоматизации процесса

сбора, агрегации и анализа

данных для выявления

очагов цифрового

неравенства и принятия мер

по их устранению

Логинов С.И.

01.01.2020 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.6.1

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг развития

инфраструктуры связи в регионе

посредством АИС «Мониторинг

показателей цифрового

неравенства»"

Отчет об обеспечении

мониторинга развития

инфраструктуры связи в

регионе посредством АИС

«Мониторинг показателей

цифрового неравенства»

-

Логинов С.И.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7

Результат "Автоматизирован

процесс сбора, агрегации и

анализа данных для выявления в

регионе очагов цифрового

неравенства и принятия мер по

их устранению"

Разработана

информационная система

для автоматизации процесса

сбора, агрегации и анализа

данных для выявления

очагов цифрового

неравенства и принятия мер

по их устранению.

Рудзевич М.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Обеспечено ее

использование участниками

сферы связи

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.7.1

Контрольная точка

"Сформирован план развития

АИС «Мониторинг показателей

цифрового неравенства», в т.ч.

развитие инструментов анализа и

визуализации данных из АИС"

Прочий тип документа

План развития АИС

"Мониторинг показателей

цифрового неравенства"

-

Логинов С.И.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.2

Контрольная точка

"Предоставлен промежуточный

отчет о реализации плана

развития АИС "Мониторинг

показателей цифрового

неравенства""

Отчет о реализации плана

развития АИС

-

Усманов А.Р.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.7.3

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия по развитию

функциональности АИС

«Мониторинг показателей

Отчет о развитии

функциональности АИС

-

Усманов А.Р.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

цифрового неравенства», в т.ч.

развитие инструментов анализа и

визуализации данных из АИС"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7.4

Контрольная точка

"Организована работа операторов

связи и энергосетевых компаний

в АИС «Мониторинг показателей

цифрового неравенства»",

значение: 0.0000

Отчет об организации

работы операторов связи и

энергосетевых компаний в

АИС

-

Логинов С.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8

Результат "Организовано

развитие широкополосного

доступа к сети Интернет в

населенных пунктах Тюменской

области"

Услуги по передаче данных

при осуществлении доступа

к этой сети оказаны

объектам: фельдшерско-

акушерским пунктам,

органам государственной

власти, органам местного

самоуправления, объектам

культуры и органам,

специально

уполномоченных решать

задачи гражданской

Логинов С.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обороны и задачи по

предупреждению и

ликвидации чрезвычайных

ситуаций, находящихся в

региональном

(муниципальном) ведении.

 Организовано содействие

оказанию УУС на

территории Тюменской

области

1.8.1

Контрольная точка

"Организовано заключение

контрактов на оказание услуг по

передаче данных для социально

значимых объектов Тюменской

области в 2022 году", значение:

1.0000, Условная единица

 Перечень заключенных

контрактов на оказание

услуг по передаче данных

для социально значимых

объектов Тюменской

области в 2022 году

-

Логинов С.И.

28.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.2

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы по

информационной

инфраструктуре Комиссии по

цифровому развитию Тюменской

области с участием операторов

связи Тюменской области в целях

обсуждения вопросов развития

информационно-

 Протокол заседание

рабочей группы по

информационной

инфраструктуре

-

Логинов С.И.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

телекоммуникационной

инфраструктуры в

малочисленных и

труднодоступных населенных

пунктах Тюменской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.3

Контрольная точка

"Организовано содействие

Министерству цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации оказанию

Универсальных услуг связи на

территории Тюменской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет об организации

содействия оказанию

Универсальных услуг связи

на территории Тюменской

области

-

Логинов С.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.4

Контрольная точка

"Сформирован перечень

социально значимых объектов

для организации оказания услуг

по передаче данных в 2023 году",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Перечень социально

значимых объектов для

организации оказания услуг

по передаче данных в 2023

году

-

Логинов С.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.5

Контрольная точка "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для фельдшерско-акушерских

пунктов, органов

государственной власти, органов

местного самоуправления,

объектов культуры и органов,

специально уполномоченных

решать задачи гражданской

обороны и задачи по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении,

подключение которых к сети

Интернет осуществлено в рамках

мероприятий Минцифры России

в период 2019 – 2021 годов",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет об обеспечении

широкополосным доступом

к сети Интернет социально

значимых объектов

-

Логинов С.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.6

Контрольная точка "Проведен

комплексный анализ

обеспеченности населенных

пунктов широкополосным

доступом к сети Интернет",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Анализ обеспеченности

населенных пунктов

широкополосным доступом

к сети Интернет

-

Логинов С.И.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.7

Контрольная точка

"Организовано заключение

контрактов на оказание услуг по

передаче данных для социально

значимых объектов Тюменской

области в 2023 году", значение:

1.0000, Условная единица

 Перечень заключенных

контрактов на оказание

услуг по передаче данных

для социально значимых

объектов Тюменской

области в 2023 году

-

Логинов С.И.

31.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.8

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы по

информационной

инфраструктуре Комиссии по

цифровому развитию Тюменской

области с участием операторов

связи Тюменской области в целях

обсуждения вопросов развития

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

малочисленных и

труднодоступных населенных

пунктах Тюменской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Протокол заседание

рабочей группы по

информационной

инфраструктуре

-

Логинов С.И.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.8.9

Контрольная точка

"Организовано содействие

Министерству цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации оказанию

Универсальных услуг связи на

территории Тюменской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

Отчет об организации

содействия оказанию

Универсальных услуг связи

на территории Тюменской

области

-

Логинов С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.10

Контрольная точка

"Сформирован перечень

социально значимых объектов

для организации оказания услуг

по передаче данных в 2024 году",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Перечень социально

значимых объектов для

организации оказания услуг

по передаче данных в 2024

году

-

Логинов С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.11

Контрольная точка "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для фельдшерско-акушерских

пунктов, органов

государственной власти, органов

местного самоуправления,

объектов культуры и органов,

Отчет об обеспечении

широкополосным доступом

к сети Интернет социально

значимых объектов

-

Логинов С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

специально уполномоченных

решать задачи гражданской

обороны и задачи по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении,

подключение которых к сети

Интернет осуществлено в рамках

мероприятий Минцифры России

в период 2019 – 2021 годов",

значение: 1.0000, Условная

единица

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка "Проведен

комплексный анализ

обеспеченности населенных

пунктов широкополосным

доступом к сети Интернет",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Анализ обеспеченности

населенных пунктов

широкополосным доступом

к сети Интернет

-

Логинов С.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.13

Контрольная точка

"Организовано заключение

контрактов на оказание услуг по

передаче данных для социально

значимых объектов Тюменской

области в 2024 году", значение:

 Перечень заключенных

контрактов на оказание

услуг по передаче данных

для социально значимых

объектов Тюменской

области в 2024 году

-

Логинов С.И.

31.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Условная единица ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.8.14

Контрольная точка "Проведено

заседание рабочей группы по

информационной

инфраструктуре Комиссии по

цифровому развитию Тюменской

области с участием операторов

связи Тюменской области в целях

обсуждения вопросов развития

информационно-

телекоммуникационной

инфраструктуры в

малочисленных и

труднодоступных населенных

пунктах Тюменской области",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Протокол заседание

рабочей группы по

информационной

инфраструктуре

-

Логинов С.И.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.8.15

Контрольная точка

"Организовано содействие

Министерству цифрового

развития, связи и массовых

коммуникаций Российской

Федерации оказанию

Универсальных услуг связи на

территории Тюменской области",

значение: 1.0000, Условная

Отчет об организации

содействия оказанию

Универсальных услуг связи

на территории Тюменской

области

-

Логинов С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

единица отсутст

вует

отсутст

вует

1.8.16

Контрольная точка

"Сформирован перечень

социально значимых объектов

для организации оказания услуг

по передаче данных в 2025 году",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Перечень социально

значимых объектов для

организации оказания услуг

по передаче данных в 2025

году

-

Логинов С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-

1.8.17

Контрольная точка "Обеспечен

широкополосный доступ к сети

Интернет для передачи данных

для фельдшерско-акушерских

пунктов, органов

государственной власти, органов

местного самоуправления,

объектов культуры и органов,

специально уполномоченных

решать задачи гражданской

обороны и задачи по

предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций,

находящихся в региональном

(муниципальном) ведении,

подключение которых к сети

Интернет осуществлено в рамках

Отчет об обеспечении

широкополосным доступом

к сети Интернет социально

значимых объектов

-

Логинов С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий Минцифры России

в период 2019 – 2021 годов",

значение: 1.0000, Условная

единица

1.8.18

Контрольная точка "Проведен

комплексный анализ

обеспеченности населенных

пунктов широкополосным

доступом к сети Интернет",

значение: 1.0000, Условная

единица

 Анализ обеспеченности

населенных пунктов

широкополосным доступом

к сети Интернет

-

Логинов С.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 5

2 Администратор регионального

проекта

Тукаева О. А. Начальник отдела Логинов С. И. 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Администратор Тукаева О. А. Начальник отдела Логинов С. И. 10

В государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным

стандартом сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным

информационным системам, а также к сети Интернет.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 5

5 Участник регионального

проекта

Горковец Д. Н. директор Департамента Райдер А. В. 5

На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной

инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в

электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи.

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 5

Оказано содействие подключению к сети Интернет (за счет средств федерального бюджета) социально значимых объектов, в том числе: фельдшерско-

акушерских пунктов, государственных и муниципальных образовательных организаций, пожарных частей (постов), участковых пунктов полиции,

территориальных органов Росгвардии, а также органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных объектов, расположенных на

территории Тюменской области

7 Ответственный за достижение

результата регионального

Рудзевич М. В. Заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

Моор А. В. 10



проекта Департамента

информатизации Тюменской

области

8 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 10

9 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор Логинов С. И. 10

10 Участник регионального

проекта

Райдер А. В. Заместитель Губернатора

Тюменской области

Моор А. В. 10

11 Участник регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 0

Создана катастрофоустойчивая инфраструктура регионального Центра обработки данных для ключевых сфер социально-экономической деятельности

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 5

13 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор Логинов С. И. 10

Автоматизирован процесс сбора, агрегации и анализа данных для выявления в регионе очагов цифрового неравенства и принятия мер по их устранению

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор Логинов С. И. 10

15 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор Логинов С. И. 10

16 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 10

Автоматизирован процесс сбора, агрегации и анализа данных для выявления в регионе очагов цифрового неравенства и принятия мер по их устранению

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 10



18 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 10

19 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор Логинов С. И. 10

Автоматизирован процесс сбора, агрегации и анализа данных для выявления в регионе очагов цифрового неравенства и принятия мер по их устранению

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Рудзевич М. В. Заместитель Губернатора

Тюменской области, директор

Департамента

информатизации Тюменской

области

Моор А. В. 10

21 Участник регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 10

22 Участник регионального

проекта

Усманов А. Р. Директор Логинов С. И. 10

Организовано развитие широкополосного доступа к сети Интернет в населенных пунктах Тюменской области

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинов С. И. Директор Вахрин В. М. 5


