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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1.

Доля   населенных пунктов с

числом жителей до 2000

человек, населению которых

доступна  первичная медико-

санитарная помощь по месту

их проживания

97,23 31.12.201

9

0,0000 97,2300 97,2300 97,7900 98,3400 98,8900 99,4500

ПроцентФП -

--

1.2.

Число посещений сельскими

жителями ФП, ФАПов и ВА,

в расчете на 1 сельского

жителя

6,46 31.12.201

9

0,0000 6,4600 6,4600 6,7200 6,8300 7,0100 7,0700

Посещени

е

ФП -

--

1.3.

Количество посещений при

выездах мобильных

медицинских бригад,

оснащенных мобильными

медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1

мобильную медицинскую

бригаду

3,40 31.12.201

9

0,0000 3,4000 1,2000 3,4000 3,5000 3,6000 3,6000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1.

Доля граждан, ежегодно

проходящих

58,80 31.12.201

9

0,0000 58,8000 31,6000 31,0000 65,6000 68,5000 73,7000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

профилактический

медицинский осмотр и(или)

диспансеризацию, от общего

числа населения

2.2.

Доля граждан из числа

прошедших

профилактический

медицинский осмотр и (или)

диспансеризацию,

получивших возможность

доступа к данным о

прохождении

профилактического

медицинского осмотра и

(или) диспансеризации в

Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином

портале государственных

услуг и функций в отчетном

году

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 20,0000 50,0000 80,0000 100,000

0

ПроцентФП -

--

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1.

Доля поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

44,00 31.12.201

9

0,0000 44,0000 69,0000 73,8000 89,3000 95,2000 97,6000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

оказания медицинской

помощи", от общего

количества таких

организаций

3.2.

Число выполненных

посещений гражданами

поликлиник и

поликлинических

подразделений, участвующих

в создании и тиражировании

"Новой модели организации

оказания медицинской

помощи"

4 213,70 31.12.201

9

0,0000 4 213,7

000

6 607,9

000

7 067,6

000

8 550,6

000

9 120,6

000

9 346,8

000

Тысяча

посещени

й

ФП -

--

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1.

Доля обоснованных жалоб

пациентов, застрахованных в

системе обязательного

медицинского страхования,

на оказание медицинской

помощи в системе

обязательного медицинского

страхования,

урегулированных в

досудебном порядке (от

общего числа обоснованных

жалоб пациентов), не менее

0,00 31.12.201

9

0,0000 0,0000 0,0000 97,0000 97,5000 98,0000 98,5000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

5 Развитие санитарной авиации

5.1.

Число лиц (пациентов),

дополнительно

эвакуированных с

использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек)

не менее

278,00 31.12.201

9

0,0000 278,000

0

154,000

0

168,000

0

186,000

0

204,000

0

222,000

0

ЧеловекФП -

--

5.2.

Доля лиц,

госпитализированных по

экстренным показаниям в

течение первых суток от

общего числа больных, к

которым совершены вылеты

90,60 31.12.201

9

83,5000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Доля   населенных пунктов с числом жителей

до 2000 человек, населению которых доступна 

первичная медико-санитарная помощь по

месту их проживания

97,23

00

97,28

00

97,33

00

97,38

00

97,43

00

97,48

00

Процент 97,7900

97,74

00

97,69

00

97,64

00

97,59

00

97,54

00

ФП

1.2. Число посещений сельскими жителями ФП,

ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

0,400

0

0,800

0

1,100

0

1,400

0

2,000

0

2,600

0

Посещение 6,7200

5,900

0

5,000

0

4,400

0

3,800

0

3,200

0

ФП

1.3. Количество посещений при выездах

мобильных медицинских бригад, оснащенных

мобильными медицинскими комплексами,

тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую

бригаду

0,300

0

0,600

0

0,900

0

1,100

0

1,400

0

1,700

0

Тысяча

посещений

3,4000

3,100

0

2,800

0

2,600

0

2,300

0

2,000

0

ФП

2 Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1. Доля граждан, ежегодно проходящих

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, от общего числа

населения

2,600

0

5,200

0

7,800

0

10,30

00

12,90

00

15,50

00

Процент 31,0000

28,40

00

25,80

00

23,30

00

20,70

00

18,10

00

ФП

2.2. Доля граждан из числа прошедших

профилактический медицинский осмотр и

(или) диспансеризацию, получивших

возможность доступа к данным о

прохождении профилактического

медицинского осмотра и (или)

диспансеризации в Личном кабинете пациента

"Мое здоровье" на Едином портале

1,700

0

3,300

0

5,000

0

6,700

0

8,300

0

10,00

00

Процент 20,0000

18,30

00

16,70

00

15,00

00

13,30

00

11,70

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

государственных услуг и функций в отчетном

году

3 Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1. Доля поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи", от общего

количества таких организаций

69,00

00

69,40

00

69,90

00

70,30

00

70,70

00

71,20

00

Процент 73,8000

73,40

00

72,90

00

72,50

00

72,10

00

71,60

00

ФП

3.2. Число выполненных посещений гражданами

поликлиник и поликлинических

подразделений, участвующих в создании и

тиражировании "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

550,7

000

1 101,

3000

1 652,

0000

2 202,

6000

2 753,

3000

3 304,

0000

Тысяча

посещений

7 067,6000

6 057,

2000

5 506,

5000

4 955,

9000

4 405,

3000

3 854,

6000

ФП

4 Формирование системы защиты прав пациентов

4.1. Доля обоснованных жалоб пациентов,

застрахованных в системе обязательного

медицинского страхования, на оказание

медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования, урегулированных

в досудебном порядке (от общего числа

обоснованных жалоб пациентов), не менее

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

Процент 97,0000

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

97,00

00

ФП

5 Развитие санитарной авиации

5.1. Число лиц (пациентов), дополнительно

эвакуированных с использованием санитарной

авиации (ежегодно, человек) не менее

6,000

0

21,00

00

38,00

00

50,00

00

60,00

00

70,00

00

Человек 168,0000

140,0

000

130,0

000

110,0

000

90,00

00

80,00

00

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

5.2. Доля лиц, госпитализированных по

экстренным показаниям в течение первых

суток от общего числа больных, к которым

совершены вылеты

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

Процент 90,0000

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

90,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Приобретено 10

мобильных

медицинских

комплексов.

Нарастающий итог

шт

- - 10 - -

Обеспечение

доступности и

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

7

- -- -

-

1.2

Функционирует 3

созданных в 2019

году фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий,

оснащенных в

соответствии с

Положением об

организации оказания

первичной медико-

санитарной помощи

взрослому населению,

шт

- - - 40 40

Обеспечение

доступности и

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

7

- -40 40

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

утвержденным

приказом

Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012

года № 543н (далее -

Положение)

. Нарастающий итог

1.3

Созданы/заменены

более 1 новых

фельдшерских,

фельдшерско-

акушерских пунктов,

врачебных

амбулаторий.

Нарастающий итог

шт

- 3 40 - -

Обеспечение

доступности и

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

1 31.12.201

9

- -- -

-

1.4

Софинансирование

приобретения

фельдшерско-

акушерских пунктов

шт

- 3 - - -

Обеспечение

доступности и

качества оказания

первичной медико-

Приобре

тение

товаров,

работ,

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарной

помощи

услуг

1.5

Софинансирование

закупки мобильных

медицинских

комплексов

ЕД

- - 10 - -

Обеспечение

доступности и

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

1.6

Замена передвижных

маммографов и

флюорографов

шт

- - 3 - -

Обеспечение

доступности и

качества оказания

первичной медико-

санитарной

помощи

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

- -

- -- -

-

1.7

Функционируют

передвижные

медицинские

комплексы,

приобретенные в

рамках федерального

проекта.

Нарастающий итог

шт

- - - 10 10

 В 57 субъектах

Российской

Федерации в

первом квартале

2021 года будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

9

- -10 10

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будет

обеспечено

выполнение

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах. В 81

субъекте

Российской

Федерации в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

первом квартале

2022, 2023,

2024 годов будут

разработаны и

утверждены

планы-графики

работы

передвижных

медицинских

комплексов, в том

числе в

населенных

пунктах до 100

человек. Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации будет

обеспечено

выполнение до

конца 2022, 2023,

2024 годов

утвержденных

планов-графиков

работы. Будет

обеспечена

доступность

первичной медико-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

санитарной

помощи для всех

граждан,

проживающих в

населенных

пунктах с числом

жителей до 100

человек в этих

регионах

2

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

2.1

В создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную медико-

санитарную помощь",

участвуют не менее

100 % медицинских

организаций,

оказывающих данный

вид помощи.

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 61.

9

89.

3

В 2024 году будет

обеспечено участие

 в создании и

тиражировании

"Новой модели

медицинской

организации,

оказывающей

первичную

медико-

санитарную

помощь" 100 %

медицинских

организаций

Тюменской

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

7

- -95.

2

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

области

2.2

В субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные центры

организации

первичной медико-

санитарной помощи

ЕД

- - - 1 1

В 85 субъектах

Российской

Федерации

функционируют

Региональные

центры

организации

первичной медико-

санитарной

помощи,

функциями

которых являются

методическая

поддержка и

координация

работы

медицинских

организаций,

участие в

разработке мер по

устранению

типовых проблем в

медицинских

организациях,

внедрении

принципов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

85 31.12.201

9

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

бережливого

производства,

создании и

тиражировании

"Новой модели

организации

оказания

медицинской

помощи",

осуществление

сбора информации

от медицинских

организаций,

участвующих в

проекте, для

представления в

ЦПМСП,

обеспечение

тиражирования

лучших практик в

границах субъекта

Российской

Федерации.

3

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

3.1

Обеспечен 92,4% ПРОЦ

- - - 64.

4

73.

9

 В соответствии с Проведе

40 31.12.201

- -87.

5

100

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

охват застрахованных

лиц

информированием

страховыми

медицинскими

представителями о

праве на прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

Нарастающий итог

регламентом

страховые

медицинские

организации в 2024

году

проинформируют

92,4%

застрахованных

лиц старше 18 лет о

праве на

прохождение

профилактического

медицинского

осмотра.

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

7

4

Развитие санитарной авиации

4.1

Выполнено не менее

147 вылетов

санитарной авиации

дополнительно к

вылетам,

осуществляемым за

счет собственных

средств бюджетов

субъектов Российской

Федерации

ЕД

- 113 100 112 124

Обеспечение

оказания

экстренной

медицинской

помощи с

использованием

санитарной

авиации на всей

территории

Тюменской

области.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 31.12.201

7

- -136 148

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

5

Формирование системы защиты прав пациентов

5.1

Количество субъектов

Российской

Федерации, на

территории которых

страховыми

медицинскими

организациями

обеспечивается

защита прав

застрахованных лиц

при получении ими

медицинской помощи

за пределами

территории

страхования, не менее

ЕД

- - - 48 60

 В 2021-2024 годах

страховые

медицинские

организации в

соответствии с

изменениями

законодательства

Российской

Федерации для

обеспечения

защиты прав

застрахованных

лиц при получении

медицинской

помощи за

пределами

субъекта

Российской

Федерации, в

котором выдан

полис

обязательного

медицинского

страхования,

должны

 обеспечить

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0 05.10.202

0

- -73 85

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

наличие в  каждом

субъекте

Российской

Федерации своего

представителя.

Представителем

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации

является

обособленное

подразделение

страховой

медицинской

организации в

субъекте

Российской

Федерации или

другая

уполномоченная

страховая

медицинская

организация,

осуществляющая

деятельность в
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

сфере

обязательного

медицинского

страхования на

территории

данного субъекта

Российской

Федерации. По

каждой страховой

организации

количество

субъектов

Российской

Федерации, на

территории

которых действуют

их представители,

должно составлять

не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85

единиц.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов0

Созданы/заменены более 1 новых

фельдшерских, фельдшерско-акушерских

пунктов, врачебных амбулаторий

1.1

0,0070 089,90 0,005 067,30 0,00 75 157,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0070 089,90 0,005 067,30 0,00 75 157,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0070 089,90 0,005 067,30 0,00 75 157,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Приобретено 10 мобильных медицинских

комплексов

1.2

0,0030 896,20 0,000,00 0,00 30 896,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,0030 896,20 0,000,00 0,00 30 896,200,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,0030 896,20 0,000,00 0,00 30 896,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Софинансирование приобретения

фельдшерско-акушерских пунктов

1.3

0,00139 295,10 0,0037 418,85 0,00 176 713,950,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,00139 295,10 0,0037 418,85 0,00 176 713,950,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,00139 295,10 0,0037 418,85 0,00 176 713,950,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Софинансирование закупки мобильных

медицинских комплексов

1.4

0,00120 388,80 0,0027 000,00 0,00 147 388,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

0,00120 388,80 0,0027 000,00 0,00 147 388,800,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

0,00120 388,80 0,0027 000,00 0,00 147 388,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Замена передвижных маммографов и

флюорографов

1.5

0,000,00 0,0039 981,15 0,00 39 981,150,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,0039 981,15 0,00 39 981,150,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,0039 981,15 0,00 39 981,150,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие санитарной авиации0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Выполнено не менее 147 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

2.1

141 291,80119 435,90 141 291,80139 320,96 107 800,00 790 432,26141 291,80

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

141 291,80119 435,90 141 291,80139 320,96 107 800,00 790 432,26141 291,80

бюджет субъекта2.1.1.1.

141 291,80119 435,90 141 291,80139 320,96 107 800,00 790 432,26141 291,80

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

248 788,26 480 105,90 141 291,80 141 291,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

141 291,80 107 800,00 1 260 569,56

248 788,26 141 291,80480 105,90 141 291,80 141 291,80 107 800,00 1 260 569,56

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Тюменская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1. Созданы/заменены более 1 новых

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Приобретено 10 мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Софинансирование приобретения

фельдшерско-акушерских пунктов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.4. Софинансирование закупки мобильных

медицинских комплексов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.5. Замена передвижных маммографов и

флюорографов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Развитие санитарной авиации

2.1. Выполнено не менее 147 вылетов

санитарной авиации дополнительно к

вылетам, осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации

0,00 0,00 15 719,20 141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,80

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0

ИТОГО:

0,00 0,00 15 719,20 141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,80

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0

141 291,8

0
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь

(Тюменская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Гражданам, проживающим в населенных пунктах  с численностью населения до 2000 человек стала доступна первичная медико-санитарная помощь

посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также

медицинская помощь с использованием мобильных комплексов

1.1

Результат "Созданы/заменены более

1 новых фельдшерских,

фельдшерско-акушерских пунктов,

врачебных амбулаторий"

Обеспечение доступности и

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи

Логинова Н.В.

31.12.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок формируется в единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Хомячук А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Реестр

формируется в единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Хомячук А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки, приёма и

передачи оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Акт поставки, приёма и

передачи оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.5

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки, приёма и

передачи оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт Акт поставки, приёма и

передачи оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Создано 3

новых фельдшерско-акушерских

пунктов в 2020 году"

Отчет Предоставлен отчет

-

Хомячук А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Функционируют

передвижные медицинские

комплексы, приобретенные в рамках

федерального проекта"

 В 57 субъектах Российской

Федерации в первом квартале 2021

года будут разработаны и

утверждены планы-графики работы

передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

будет обеспечено выполнение

утвержденных планов-графиков

работы. Будет обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех

граждан, проживающих в

населенных пунктах с числом

жителей до 100 человек в этих

регионах. В 81 субъекте Российской

Федерации в первом квартале 2022,

 2023, 2024 годов будут разработаны

и утверждены планы-графики

работы передвижных медицинских

комплексов, в том числе в

населенных пунктах до 100 человек.

Органами исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

будет обеспечено выполнение до

конца 2022, 2023, 2024 годов

утвержденных планов-графиков

Логинова Н.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы. Будет обеспечена

доступность первичной медико-

санитарной помощи для всех

граждан, проживающих в

населенных пунктах с числом

жителей до 100 человек в этих

регионах

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа лицензия

-

Логинова Н.В.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3

Результат "Функционирует 3

созданных в 2019 году

фельдшерских, фельдшерско-

акушерских пунктов, врачебных

амбулаторий, оснащенных в

соответствии с Положением об

организации оказания первичной

медико-санитарной помощи

взрослому населению,

утвержденным приказом

Минздравсоцразвития России от 15

мая 2012 года № 543н (далее -

Положение) "

Обеспечение доступности и

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи

Логинова Н.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Лицензия на

осуществление медицинской

деятельности

-

Хомячук А.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Представлен

документ

-

Логинова Н.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Логинова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.3.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Представлен

документ

-

Логинова Н.В.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Логинова Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Представлен

документ

-

Логинова Н.В.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02

1.3.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Приобретено 10

мобильных медицинских

комплексов"

Обеспечение доступности и

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи

Логинова Н.В.

31.12.2017 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок формируется в единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Хомячук А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Реестр

формируется в единой

информационной системе в сфере

закупок

-

Хомячук А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт поставки, приёма и

передачи оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Акт Акт поставки, приёма и

передачи оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Софинансирование

приобретения фельдшерско-

акушерских пунктов"

Обеспечение доступности и

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи

Логинова Н.В.

- 31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.5.1

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт акт поставки. приема - передачи

оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.2

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Акт акт поставки. приема - передачи

оборудования

-

Хомячук А.В.

31.12.2019

03 05

1.5.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение соглашение с

государственным бюджетным

учреждением на выделение средств

для приобретения оборудования

-

Щугарева

Ю.Н.

31.12.2019

04 06

1.5.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет отчет по заключенному

соглашения о использовании

выделенных средств

-

Щугарева

Ю.Н.

31.12.2019

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.6

Результат "Софинансирование

закупки мобильных медицинских

комплексов"

Обеспечение доступности и

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи

Логинова Н.В.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.7

Результат "Замена передвижных

маммографов и флюорографов"

Обеспечение доступности и

качества оказания первичной

медико-санитарной помощи

Логинова Н.В.

- 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

информацион

ная система в

сфере

закупок

1.7.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Гражданам предоставлены  возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или)

диспансеризации

2.1

Результат "Обеспечен 92,4% охват

застрахованных лиц

информированием страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра"

 В соответствии с регламентом

страховые медицинские

организации в 2024 году

проинформируют 92,4%

застрахованных лиц старше 18 лет о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра.

Новикова Т.С.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нный ресурс

ФФОМС

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нный ресурс

ФФОМС

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2021

Взаимо 05 Информацио



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нный ресурс

ФФОМС

2.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Территориальными фондами

обязательного медицинского

страхования предоставлен отчет

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "64,4%

застрахованных лиц

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра"

Отчет Застрахованные лица

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нный ресурс

ФФОМС

2.1.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Информацио

нный ресурс

ФФОМС

2.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Территориальными фондами

обязательного медицинского

страхования предоставлен отчет

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.8

Контрольная точка "73,9%

застрахованных лиц

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра"

Прочий тип документа

Застрахованные лица

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нный ресурс

ФФОМС

2.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2023

02 06 Информацио

нный ресурс

ФФОМС

2.1.11

Контрольная точка "87,5%

застрахованных лиц

Прочий тип документа

Застрахованные лица

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра"

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Территориальными фондами

обязательного медицинского

страхования предоставлен отчет

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Территориальными фондами

обязательного медицинского

страхования предоставлен отчет

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.14

Контрольная точка "92,4%

застрахованных лиц

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра"

Прочий тип документа

Застрахованные лица

проинформированы страховыми

медицинскими представителями о

праве на прохождение

профилактического медицинского

осмотра

-

Ботнарь Ф.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Информацио

нный ресурс

ФФОМС

2.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Новикова Т.С.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Информацио

нный ресурс

ФФОМС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

3

Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации

оказания медицинской помощи"

3.1

Результат "В субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры организации

первичной медико-санитарной

помощи"

В 85 субъектах Российской

Федерации функционируют

Региональные центры организации

первичной медико-санитарной

помощи, функциями которых

являются методическая поддержка и

координация работы медицинских

организаций, участие в разработке

мер по устранению типовых

проблем в медицинских

организациях, внедрении

принципов бережливого

производства, создании и

тиражировании "Новой модели

организации оказания медицинской

помощи", осуществление сбора

информации от медицинских

организаций, участвующих в

проекте, для представления в

ЦПМСП, обеспечение

тиражирования лучших практик в

границах субъекта Российской

Федерации.

Логинова Н.В.

31.12.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

3.1.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О создании Центра

-

Логинова Н.В.

10.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

10.12.2021

02 01

3.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О создании Центра

-

Логинова Н.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.1.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

10.12.2022

02 01

3.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О создании Центра

-

Логинова Н.В.

10.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

3.1.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

10.12.2023

02 01

3.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.1.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О создании Центра

-

Логинова Н.В.

10.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

3.1.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

10.12.2024

02 01

3.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



48

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

3.2

Результат "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 100 % медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи"

В 2024 году будет обеспечено

участие  в создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" 100 %

медицинских организаций

Тюменской области

Логинова Н.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

3.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В ЦПМСП

предоставлены утвержденные

перечни медицинских организаций

Тюменской области, участвующих в

создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2021 год

-

Бикчентаева

Г.И.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

20.12.2021

03 03 ФГИСЗ.РФ

3.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет В ЦПМСП представлены

отчеты о создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

-

Бикчентаева

Г.И.

20.12.2021

01 02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

первичную медико-санитарную

помощь" в Тюменской области.

3.2.4

Контрольная точка "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 78% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи"

Отчет Не менее 78% медицинских

организаций ТО участвуют в

создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

-

Бикчентаева

Г.И.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСЗ.РФ

3.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В ЦПМСП

предоставлены утвержденные

перечни медицинских организаций

Тюменской области, участвующих в

создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2022 год

-

Бикчентаева

Г.И.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ФГИСЗ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

3.2.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет В ЦПМСП представлены

отчеты о создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь" в Тюменской области.

-

Бикчентаева

Г.И.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.8

Контрольная точка "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 90% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи"

Отчет Не менее 90% медицинских

организаций ТО участвуют в

создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

-

Бикчентаева

Г.И.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСЗ.РФ

3.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В ЦПМСП

предоставлены утвержденные

перечни медицинских организаций

Тюменской области, участвующих в

создании и тиражировании "Новой

-

Бикчентаева

Г.И.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2023 год

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.10

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

20.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСЗ.РФ

3.2.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет В ЦПМСП представлены

отчеты о создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь" в Тюменской области.

-

Бикчентаева

Г.И.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.12

Контрольная точка "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

Отчет Не менее 100% медицинских

организаций ТО участвуют в

создании и тиражировании "Новой

-

Бикчентаева

Г.И.

31.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

ФГИСЗ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 100% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи"

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа В ЦПМСП

предоставлены утвержденные

перечни медицинских организаций

Тюменской области, участвующих в

создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь" на 2024 год

-

Бикчентаева

Г.И.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.2.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлен отчет

-

Логинова Н.В.

20.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСЗ.РФ

3.2.15

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет В ЦПМСП представлены

-

Бикчентаева

20.12.2024

01 02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" отчеты о создании и тиражировании

"Новой модели медицинской

организации, оказывающей

первичную медико-санитарную

помощь" в Тюменской области.

Г.И.

3.2.16

Контрольная точка "В создании и

тиражировании "Новой модели

медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь", участвуют не

менее 100% медицинских

организаций, оказывающих данный

вид помощи"

Отчет Не менее 100% медицинских

организаций ТО участвуют в

создании и тиражировании "Новой

модели медицинской организации,

оказывающей первичную медико-

санитарную помощь"

-

Бикчентаева

Г.И.

31.12.2024

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ФГИСЗ.РФ

4

Формирование системы защиты прав пациентов

4.1

Результат "Количество субъектов

Российской Федерации, на

территории которых страховыми

медицинскими организациями

обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении

ими медицинской помощи за

пределами территории страхования,

не менее"

 В 2021-2024 годах страховые

медицинские организации в

соответствии с изменениями

законодательства Российской

Федерации для обеспечения защиты

прав застрахованных лиц при

получении медицинской помощи за

пределами субъекта Российской

Федерации, в котором выдан полис

обязательного медицинского

страхования, должны  обеспечить

наличие в  каждом субъекте

Российской Федерации своего

представителя. Представителем

Логинова Н.В.

05.10.2020 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нный ресурс

ФФОМС
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

страховой медицинской

организации в субъекте Российской

Федерации является обособленное

подразделение страховой

медицинской организации в

субъекте Российской Федерации или

другая уполномоченная страховая

медицинская организация,

осуществляющая деятельность в

сфере обязательного медицинского

страхования на территории данного

субъекта Российской Федерации. По

каждой страховой организации

количество субъектов Российской

Федерации, на территории которых

действуют их представители,

должно составлять не менее:

2021 год - 48,

2022 год - 60,

2023 год - 73,

2024 год – 85 единиц.

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение О создании Центра

правовой помощи

-

Логинова Н.В.

31.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

4.1.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение О создании Центра

правовой помощи

-

Логинова Н.В.

31.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

4.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О создании Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

4.1.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение О деятельности Центра

правовой помощи

-

Логинова Н.В.

31.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

4.1.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О создании Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

4.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Положение О создании Центра

правовой помощи

-

Логинова Н.В.

31.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Приказ О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

4.1.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет О деятельности Центра

-

Логинова Н.В.

31.12.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5

Развитие санитарной авиации

5.1

Результат "Выполнено не менее 147

вылетов санитарной авиации

Обеспечение оказания экстренной

медицинской помощи с

Логинова Н.В.

31.12.2017 31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Единая

информацион
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дополнительно к вылетам,

осуществляемым за счет

собственных средств бюджетов

субъектов Российской Федерации "

использованием санитарной

авиации на всей территории

Тюменской области.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

закупок

5.1.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Щугарева

Ю.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.2

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Щугарева

Ю.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

5.1.3

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение

-

Щугарева

Ю.Н.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.4

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет

-

Щугарева

Ю.Н.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены сведения о

доведении субъектам Российской

Федерации субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

15.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

5.1.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Логинова Н.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации предоставлены сведения

о количестве вылетов санитарной

авиации, выполненных за счет

средств субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.8

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2021

04 06 ЕГИСЗ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

5.1.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Об использовании субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ.РФ

5.1.10

Контрольная точка "Выполнено не

менее 112 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет

средств регионального бюджета"

Отчет О выполнении результата

-

Нихти В.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ.РФ

5.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены сведения о

доведении субъектам Российской

Федерации субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

15.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

5.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Логинова Н.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

5.1.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации предоставлены сведения

о количестве вылетов санитарной

авиации, выполненных за счет

средств субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.14

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2022

04 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

5.1.15

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Об использовании субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2022

05 07 ЕГИСЗ.РФ

5.1.16

Контрольная точка "Выполнено не

менее 123 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет

средств регионального бюджета"

Отчет О выполнении результата

-

Нихти В.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ.РФ

5.1.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены сведения о

доведении субъектам Российской

Федерации субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

15.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Логинова Н.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

сфере

здравоохране

ния

5.1.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации предоставлены сведения

о количестве вылетов санитарной

авиации, выполненных за счет

средств субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.20

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2023

04 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

5.1.21

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Об использовании субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

здравоохране

ния

5.1.22

Контрольная точка "Выполнено не

менее 136 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет

средств регионального бюджета"

Отчет О выполнении результата

-

Нихти В.В.

31.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ.РФ

5.1.23

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Предоставлены сведения о

доведении субъектам Российской

Федерации субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.24

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа

Предоставлен документ

-

Логинова Н.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

04 Единая

государствен

ная

информацион
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная система в

сфере

здравоохране

ния

5.1.25

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Органами исполнительной

власти субъектов Российской

Федерации предоставлены сведения

о количестве вылетов санитарной

авиации, выполненных за счет

средств субсидии на закупку

авиационных работ

-

Нихти В.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.26

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение О предоставлении

субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2024

04 06 Единая

государствен

ная

информацион

ная система в

сфере

здравоохране

ния

5.1.27

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Об использовании субсидии

-

Нихти В.В.

31.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ЕГИСЗ.РФ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

5.1.28

Контрольная точка "Выполнено не

менее 147 вылетов, в дополнение к

вылетам, совершаемым за счет

средств регионального бюджета"

Отчет О выполнении результата

-

Нихти В.В.

31.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕГИСЗ.РФ



Участники регионального проекта

0

69

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

2 Администратор регионального

проекта

Новикова Т. С. Заместитель директора

Департамента

Логинова Н. В. 10

В субъектах Российской Федерации функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

Обеспечен 92,4% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического

медицинского осмотра

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Новикова Т. С. Заместитель директора

Департамента

Логинова Н. В. 10

5 Участник регионального

проекта

Крючков И. М. начальник отдела Новикова Т. С. 40

6 Участник регионального

проекта

Бутова А. В. Начальник отдела

мониторинга обеспечения

лечебного процесса в системе

ОМС ТФОМС Тюменской

области

80

Созданы/заменены более 1 новых фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

8 Участник регионального

проекта

Щугарева Ю. Н.  начальник управления

экономики и финансов

Логинова Н. В. 50



9 Участник регионального

проекта

Хомячук А. В. Начальник отдела Логинова Н. В. 50

Функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

В создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", участвуют не менее 100

% медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

12 Участник регионального

проекта

Немков А. Г. Заместитель директора

Департамента, Начальник

управления лицензирования,

лекарственного обеспечения и

информатизации

здравоохранения

Логинова Н. В. 0

13 Участник регионального

проекта

Бикчентаева Г. И. главный специалист Немков А. Г. 25

14 Участник регионального

проекта

Шуплецова В. А. руководитель регионального

центра организации первичной

медико-санитарной помощи

Ивашинников А. В. 80

Функционирует 3 созданных в 2019 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, оснащенных в соответствии с

Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития

России от 15 мая 2012 года № 543н (далее - Положение)

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

16 Участник регионального

проекта

Хомячук А. В. Начальник отдела Логинова Н. В. 50

Приобретено 10 мобильных медицинских комплексов



17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

18 Участник регионального

проекта

Щугарева Ю. Н.  начальник управления

экономики и финансов

Логинова Н. В. 50

19 Участник регионального

проекта

Хомячук А. В. Начальник отдела Логинова Н. В. 50

Выполнено не менее 147 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов

Российской Федерации

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

21 Участник регионального

проекта

Щугарева Ю. Н.  начальник управления

экономики и финансов

Логинова Н. В. 50

Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав

застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

Софинансирование приобретения фельдшерско-акушерских пунктов

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

24 Участник регионального

проекта

Щугарева Ю. Н.  начальник управления

экономики и финансов

Логинова Н. В. 50

25 Участник регионального

проекта

Хомячук А. В. Начальник отдела Логинова Н. В. 50

Софинансирование закупки мобильных медицинских комплексов

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2



27 Участник регионального

проекта

Щугарева Ю. Н.  начальник управления

экономики и финансов

Логинова Н. В. 50

28 Участник регионального

проекта

Хомячук А. В. Начальник отдела Логинова Н. В. 50

Замена передвижных маммографов и флюорографов

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Логинова Н. В. Директор Департамента

здравоохранения Тюменской

области

Кузнечевских О. А. 2

30 Участник регионального

проекта

Щугарева Ю. Н.  начальник управления

экономики и финансов

Логинова Н. В. 50

31 Участник регионального

проекта

Хомячук А. В. Начальник отдела Логинова Н. В. 50


